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1  Résumé 
 
Le Cap-Vert est un Pays Moins Avancé dont le développement économique et social est freiné par des 
contraintes majeures comme la rareté de l’eau, son insularité, sa petite économie, l’étroitesse de son marché domestique 
et l’éloignement de celui-ci des principaux centres d’importation. Le développement économique et social du pays reste 
très largement tributaire de l’utilisation des ressources transférées par la coopération internationale et les capverdiens 
expatriés. 
 
En dépit de ces facteurs de vulnérabilité, le pays a su mobiliser ses meilleurs atouts, notamment ses ressources 
humaines, ce qui lui permet d’afficher de bonnes performances en matière de développement humain (taux de 
scolarisation, espérance de vie…). Les transferts de la communauté capverdienne de l’extérieure et l’aide de la 
communauté internationale contribuent par ailleurs à la bonne place qu’occupe le Cap-Vert en Afrique en terme de PIB 
par habitant. 
 
En rappelant les termes de la conclusion synthétique du Rapport Conjoint de 2001 (Chapitre 7. Conclusion) : « L’année 
2001 aura été marquée par la double consultation électorale législatives / présidentielles et la mise en place du nouveau 
Gouvernement qui l’a suivi. L’administration a connu, en général, un relâchement dans ses activités, avant pendant et 
après le scrutin, dû à l’attente qui prévaut au regard des changements politiques d’importance. 
 
Si la coopération a souffert de cet immobilisme, très vite les grands chantiers ont été initiés : les grandes options de du 
plan pour le développement, la stratégie de lutte contre la pauvreté et le redressement des finances publiques. L’année 
2002 devrait en bénéficier et voir traduire en actions l’élaboration de sa stratégie de développement. De la même 
manière la coopération avec l’Union européenne devait en 2002 afficher une reprise importante des activités que ce soit 
au titre du 8° FED (construction de la route Janela - Porto Novo et des Centres de Santé) ou au titre de la mise en œuvre 
du 9°FED. » 
 
L’année 2002 a en effet été principalement marquée par le démarrage du nouveau Gouvernement a niveau de l’activité 
dans la vie politique capverdienne. 
 
Au niveau de la coopération Cap-Vert - Union européenne, la programmation des interventions pour les cinq prochaines 
années, au titre de l’Accord de Cotonou, a dominé les travaux réalisés pendant l’année 2002. Suite à l’approbation du 
document de stratégie en décembre 2001 par le Comité du FED, le programme indicatif 9
ème FED a été signé en avril 
2002. 
  
Le PIN du 9
ème FED comprend deux enveloppes. L’enveloppe A, programmable, s’élève à 32M€ et l’enveloppe B, 
prévue pour les actions d’imprévus et d’urgences s’élève à 7,1M€. Au sein de l’enveloppe A, 25M€ sont consacrés au 
secteur de concentration et 7M€ à d’autres actions. Le secteur de concentration du Programme est celui de l’Eau et 
Assainissement, poursuivant et renforçant ainsi une importante filière qui a mérité des interventions financées dans le 
cadre du 8
e FED et des conventions précédentes.  
 
Le choix des interventions à réaliser dans le secteur de concentration a fait l’objet pendant la période passée sous revue 
d’une étude portant sur toutes les municipalités du pays. Un document présentant ces choix et leur calendrier 
d’exécution a été élaboré et soumis officiellement par l’ON à la Délégation au début de l’année 2003.  
 
 
Les interventions choisies dans le cadre du secteur de concentration concernent: 
 
  Un programme d’eau, assainissement et déchets solides bénéficiant  la ville de Praia (et étendue à l’île de Santiago 
en ce qui concerne le sous-secteur « déchets solides ») pour une valeur estimée de 11,3M€ ; 
  Un programme d’eau et assainissement pour la ville de Mindelo, seconde ville du pays, pour le montant de 
9,1M€ ; 
  Des réalisations en matière d’eau et assainissement à Calheta, centre secondaire de l’île de Santiago, 
particulièrement démuni en infrastructures de base (4,2M€).  
 
La ventilation par sous-secteur donne 17M€ pour l’eau et l’assainissement et 8M€ pour les déchets solides. 
 
Ces estimations restent provisoires dans l’attente des compléments d’études qui devraient être disponibles au cours du 
dernier trimestre 2003.  
 
Il est prévu d’obtenir une décision de financement pour ces programmes en secteur de concentration au cours du 1
er 
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Outre les activités concernant la conclusion et signature du document de stratégie de coopération et la préparation des 
choix d’interventions pour le PIN du 9e FED, l’année 2002 s’est caractérisée par une accélération des déboursements 
(+15%) par rapport à 2001 (+6%). La vitesse dans les déboursements du 8ème FED a malgré tout souffert d’une lenteur 
significative. Au 31 Décembre 2002 le taux des déboursements se situait à 26% du montant du PIN (voir annexe 4).  
 
Un facteur déterminant dans ce résultat a été le projet de la route reliant les villes de Janela à Porto-Novo sur l’île de 
Santo Antão, dont le montant représentante plus de 43% du PIN du 8ème FED, soit 14,3 M€. La mise en œuvre de ce 
projet a connu d’importants retards pour des raisons administratives expliquées ci-après (voir chapitre 4.1.3. Un autre 
projet, celui de la Santé sur la ville de Praia (3,6M€) a lui aussi connu un certain retard du à des reformulations 
introduites. 
 
Le déblocage de ces deux projets dans le courant du 1er trimestre de 2003 va permettre d’atteindre au cours du 
premier semestre 2003 le taux d’engagement secondaire pour le 8ème FED de 73% {Route = + 12,196M€ 
d’engagements secondaires (travaux + contrôle et suivi) //  Santé = + 1,678M€ (travaux + contrôle et suivi) //  Total 
engagé  = 23,98M€}. 
 
Par ailleurs, l’année 2002 a vu s’accélérer l’utilisation des reliquats du 7ème FED avec trois engagements décidés 
(effectués 2003) : l’augmentation à hauteur de 20% (600.000 €) sur fonds 7ème FED de la Convention  du projet « 
Santé sur la ville de Praia » et deux études à hauteur de 80.000, permettant ainsi d’atteindre, début 2003, le taux de 
99,9% d’engagements primaires pour le 7ème FED au lieu de 96,8% actuellement. 
 
Le programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire (PSA) et celui d’Appui à l’Ajustement Structurel (PAS 2001), 
financés en complément aux ressources du PIN, sous forme d’aide budgétaire en des tranches libérées moyennant des 
conditionnalités, ont enregistré des développements positifs dans le courant de 2002. Les conditionnalités préalables à la 
signature de la convention de financement du PAS 2001 (12,1 M€) et au déblocage de sa première tranche (2M€) ont 
été satisfaites. Les mesures de politique constituant des conditionnalités rattachées au déblocage des fonds de  la 3ème 
tranche (5M€) du PSA ont été également mises en œuvre avec succès. 
 
2  L’Agenda politique 
2.1  Objectifs de la politique de développement du Gouvernement 
L’année 2002 aura été marquée par un agenda politique particulièrement fourni en regard à la publication des divers 
documents qui définissent la stratégie et les options de développement du Gouvernement capverdien : 
 
  Les Grandes Options du Plan (publication janvier 2002) qui esquissent les principes et les grandes lignes directrices 
devant conduire à un futur meilleur. Après une analyse rétrospective de la situation socio-économique, le document 
présente une vision nationale de développement qui devrait prévaloir pour les 20 prochaines années et qui ne soit 
pas tributaire des alternances politiques et expose une stratégie de développement basée sur cinq grandes options 
qui constitueront les grandes orientations du futur Plan National de Développement à moyen terme. 
  Le document de stratégie de réduction de la pauvreté (IPRSP), présenté en janvier 2002, est un rapport 
intermédiaire dont la version finale (PRSP) devrait être validée en avril 2004. A la suite d’un diagnostic de la 
pauvreté au Cap-Vert, le document s’attèle à présenter la stratégie à adopter en vue d’éradiquer celle-ci ainsi qu’à 
préciser le processus d’élaboration du PRSP (dispositif institutionnel, approche participative, calendrier..).  
  L’élaboration du nouveau Plan National de Développement pour la période 2002- 2005 a  fait l’objet de travaux qui 
se sont déroulés tout au long de l’année 2002. 
 
Dans l’introduction au Programme du Gouvernement, les principes et les lignes directrices qui sous-tendent l’action du 
Gouvernement fixent comme objectifs prioritaires la lutte contre la pauvreté et la baisse du taux de chômage avec, en 
corollaire, une croissance économique soutenue et une stabilité macroéconomique compatible avec la solidarité sociale. 
 
La conception du développement du Cap-Vert exposée dans les Grandes Options du Plan présente un pays ouvert sur 
l’extérieur avec un système productif fort et dynamique qui s’appuie essentiellement sur la valorisation de son capital 
humain, sur son potentiel technologique et sur sa culture. Elle suppose un développement qui englobe l’ensemble des 
îles dans un processus équilibré et équitable et repose sur une société démocratique, de paix et de justice sociale, 
tolérante et dotée d’une conscience écologique prononcée. Les cinq grandes options définies sont : 
 
  La promotion de la bonne gouvernance comme facteur de développement en réformant l’Etat, en intensifiant la 
démocratie et en renforçant le civisme ; 
  Promouvoir la capacité d’entreprendre, la compétitivité et la croissance ainsi qu’élargir la base productive ; Rapport Annuel Conjoint – Revue Annuelle    République du Cap-Vert/CE 
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  Développer les ressources humaines et orienter le système d’enseignement et de formation vers les secteurs 
prioritaires de développement ; 
  Promouvoir une politique globale de développement social, en combattant la pauvreté et en renforçant la cohésion 
sociale et la solidarité ; 
  Développer les infrastructures de base et promouvoir l’aménagement du territoire pour tendre vers un 
développement équilibré. 
 
Les derniers mois de l’année ont été consacrés à la préparation d’une Réunion de Consultation avec les Partenaires 
Internationaux du Développement du Cap Vert, programmée pour fin Avril 2003, dont l’agenda se penchera sur cinq 
programmes stratégiques prioritaires (stabilité macro-économique et dette interne ; infrastructures et aménagement du 
territoire ; développement et mise en valeur des ressources humaines, réforme et modernisation de l’administration 
publique ; environnement) ainsi que sur la question des modalités de coopération et de la concertation entre les 
partenaires externes. 
2.2  Stratégie du Gouvernement 
Au regard des contraintes qui s’exercent sur le pays (environnement naturel hostile, carence en eau, déficit alimentaire 
en raison du faible potentiel agricole, morcellement du territoire en neuf îles habitées qui entrave la circulation des biens 
et des personnes et implique des coûts de transport et de communication élevés, dimension réduite du marché interne, 
isolement géographique qui ne favorise pas l’insertion de son économie dans le commerce international) et plus 
particulièrement des différents facteurs qui l’exposent à une forte vulnérabilité économique (dépendance vis à vis de 
l’Aide Publique au Développement et des transferts des émigrés fixés à l’étranger), le Gouvernement a définit les axes 
majeurs de sa stratégie de développement : 
 
  Maintien des équilibres macroéconomiques qui garantisse la stabilité des prix et des revenus, la crédibilité à 
l’extérieur, la confiance auprès des investisseurs privés, la compétitivité de l’économie et l’adoption d’une politique 
budgétaire et fiscale apte à réduire le déficit public et à consolider la convertibilité de l’escudo capverdien ; 
  Poursuite de la privatisation des Entreprises d’Etat en apportant une attention particulière à la promotion du secteur 
privé national et à la nécessité d’une plus grande diversité des partenaires afin d’éviter toute situation 
monopolistique ; 
  Amélioration de la compétitivité des entreprises grâce à la modernisation du secteur privé, la promotion des 
exportations et le développement du partenariat favorisant l’investissement extérieur ; 
  Mise à disposition croissante des services essentiels que sont la distribution d’eau potable, l’assainissement et 
l’énergie par le développement des infrastructures y afférentes, la poursuite de la mise en place d’un encadrement 
légal et réglementaire associant les Pouvoirs publics, les entreprises privées et le partenariat avec les municipalités 
et par le développement des énergies renouvelables ;  
  Valorisation des ressources humaines à tous les niveaux de l’éducation, amélioration de la qualité de 
l’enseignement, garantie du financement du système éducatif, adéquation de la formation professionnelle avec le 
marché ; 
  Renforcement de la décentralisation par l’augmentation des capacités humaines techniques et financières des 
municipalités ; 
  Appui au secteur du tourisme en plein développement, par l’amélioration des prestations de services, la promotion 
des transports, la diversification de l’offre. 
 Rapport Annuel Conjoint – Revue Annuelle    République du Cap-Vert/CE 
Page 4 sur 57 
 
3  Bilan de la situation politique, économique et sociale 
 
Voir ici note introductive au chapitre 6 
 
* Source Institut National des Statistiques du Cap-Vert (recensement 2000) et Rapport de Développement Humain 2002 du PNUD, si non spécifié les 
valeurs indiquées se réfèrent à l’année 2000. 
** Les chiffres officiels actualisés ne sont pas encore disponibles  pour le Cap-Vert mais il est fait généralement état d’un niveau de pauvreté de 30% 
et d’extrême pauvreté de 14% dans les rapports et documents gouvernementaux, chiffres remontant à 1993. 
 
A.1 Population 2002 450.489
A.2 Taux annuel de croissance démographique (%) 2000-2015  1,9
A.3 Densité de population (hab/km²) 2002 112
A.4 Population urbaine (%) 2002 55
A.5 Population des moins 15 ans (%) 2002 41
A.6 Age moyen de la population 2002 19
A.7 Indice de masculinité (Femmes pour 100 hommes) 108
B.1 Proportion de la population disposant de moins de 1 USD par jour (extrême pauvreté) -
B.2 Proportion de la population disposant de moins de 2 USD par jour (pauvreté) -
C.1 Espérance de vie à la naissance (ans) 69,7
C.2 Probabilité  mortalité avant 60 ans à la naissance (% de la cohorte) 21
C.3 Taux de mortalité des enfants de moins de 5ans 40
C.4 Proportion d’enfants d’un an vaccinés contre la rougeole -
C.5 Taux de prévalence du VIH parmi les femmes enceintes âgées de 15 à 24 ans -
C.6 Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans présentent une insuffisance pondérale 14
C.7 Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans présentent une croissance subnormale 16
C.8 Proportion d’accouchements assistés par du personnel qualifié  53
D.1 Taux d'alphabétisation des adultes (% des 15ans et plus) 74
D.2 Espérance de survie scolaire (ans) 11,4
D.3 Taux d'inscription brut dans l'enseignement (primaire, secondaire et tertiaire combiné, %) 77
D.4 Taux net de scolarisation dans le primaire (%) 99
D.5 Taux de scolarisation en fin de cycle primaire  (%) 96
D.6 Proportion de filles par rapport aux garçons dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur 0,957
E.1 Dépenses de santé, public ( en% du PIB)  2001  2,7
E.2 Dépenses publiques d'enseignement ( en % du PNB) 2001 9,3
E.3 Dépenses militaires (en % du PIB) 2000  1,3
F.1 Taux d'alphabétisation des adultes (femmes pour 100 hommes) 78
F.2 Taux d'alphabétisation de la jeunesse (femmes pour 100 hommes) 93
F.3 Taux d'inscription brut féminin dans l'enseignement (primaire, secondaire et tertiaire combiné, %) 79
F.4 Taux de masculinité dans l'enseignement tout âge et niveau confondu 103
F.5 Taux d'inscription net primaire (femmes pour 100 hommes) 1998  101
F.6 Menages dont le chef est une femme (%) 40,1
G.1 Proportion de la population ayant accès à une source d’eau améliorée 74
Indicateurs
Démographie
Pauvreté
Santé
Education
Dépénses Publiques
Genre
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3.1  Situation politique, droits de l’homme et bonne gouvernance 
 
L’année 2001 a été marquée par des élections législatives en janvier, suivies par les présidentielles en février de la 
même année. Après 10 ans au pouvoir exercé par le MPD, ces élections législatives ont accordé la majorité absolue et 
reconduit au pouvoir le PAICV, qui compte désormais à l’Assemblée Nationale 40 députés contre 30 du MPD, principal 
parti d’opposition, le PCD et le PTS ne comptant qu’un député chacun.  
 
Cette deuxième alternance consacre l’enracinement de la démocratie dans la société capverdienne, traduite soit au 
niveau des textes de loi que dans leur application. Par ailleurs, le respect des droits de l’homme en général au Cap-Vert 
constitue un cas exemplaire en Afrique, voire à l’échelle mondiale 
3.2  Situation sociale 
 
La valorisation des ressources humaines qui constituent un des principaux facteurs de développement a fait l’objet, par 
le biais de l’éducation, de la formation, et de l’accès à la santé d’efforts considérables de la part des Gouvernements qui 
se sont succédés. Les progrès réalisés se traduisent par une évolution très positive de l’Indicateur de Développement 
Humain du Cap-Vert qui passe, selon les rapports du PNUD, du 123ème rang mondial pour l’année 1994 au 100ème 
pour 2000 (actualisation 2002) et par rapport aux pays subsahariens de la 4ème place en 1997 à la 2
ème en 2002. 
 
Les indicateurs budgétaires font état d’un effort important et d’une évolution positive dans le domaine de l’éducation 
ainsi que dans le domaine de la santé. En 2001, les dépenses d’éducation représentaient 9.3% du PIB et 2.7% pour la 
santé. La part du budget de l’éducation dans le  budget total était de 19.5%, et de 7.9% pour le secteur de la santé. En 
termes de dépenses de fonctionnement, le Gouvernement consacre 46% du budget de fonctionnement à l’éducation et 
10% à la santé.  
Cependant, les efforts constants pour le maintien des dépenses sociales et l’évolution des indicateurs budgétaires 
n’assurent nécessairement pas une dynamique durable de l’évolution des résultats, réalité illustrée dernièrement dans le 
domaine de l’éducation par la faiblesse de la qualité de l’enseignement, et dans le domaine de la santé, par la chute de la 
couverture vaccinale (55.7%) et par l’apparition de départ d’épidémies. Le système de santé tout comme le système de 
l’éducation est confronté à une crise financière qui ne permet pas d’assurer le maintien de son fonctionnement ni de la 
qualité des prestations sur la base actuelle de gratuité. Une loi régulant les contributions parentales pour l’enseignement 
secondaire a été adoptée en août 2002. Cette loi, qui fixe les tarifs scolaires annuels en fonction de la structure familiale 
de l’élève et de la situation économique de celle-ci, a été vivement débattue dans les médias et par les partis politiques.  
 
En terme d’emploi, les conditions difficiles persistent pour une frange importante de la population. Un sous-emploi 
structurel et de longue date touche globalement environ 25% de la population active avec des variations qui peuvent 
être significatives entre des îles. Il affecte davantage la tranche d’âge 15-24 ans (29%) et traditionnellement les femmes 
(entre 10 et 30% selon les îles). Dans ce dernier cas on assiste depuis l’année 2000 à une inversion de la tendance, qui 
présente un taux identique pour les deux genres. Cette tendance semble traduire la forte croissance du secteur informel 
où la présence féminine est prépondérante ainsi que du développement de l’industrie orientée vers l’exportation qui 
utilise une main d’œuvre à dominante féminine. 
 
Au début des années 1990 la pauvreté qui touchait 30% de la population soit environ 130.000 personnes, parmi 
lesquelles 14% sont qualifiées de très pauvres
1, affecte surtout les zones rurales mais en conséquence du déplacement 
qui s’amplifie des populations vers les villes,  où se concentre désormais 53% de la population elle progresse en milieu 
urbain. 
 
Selon une nouvelle enquête réalisée entre 2000 et 2001
2 (données en cours de traitement) le pourcentage des des 
agrégats familiaux touchés par la pauvreté est passé de 30 à 29%, mais le  pourcentage des très pauvres est passé de 14 
à 17%. En chiffres absolus, près de 27.000 agrégats familiaux (160.000 personnes) sont pauvres dont près de 16.000 
(92.000 personnes) sont très pauvres.. 21.5% de agrégats familiaux urbains sont pauvres contre 40.81% en zone rurale. 
Les familles dont le chef de famille est une femme sont plus lourdement touchées par la pauvreté. D’autres détails 
peuvent être consultés dans le tableau en annexe 9    
 
                                                           
1 Source : Enquête sur les dépenses des familles (1993). Au Cap-Vert la limite de pauvreté est fixé à 60% du revenu 
moyen des ménages de la population et la limite d’extrême pauvreté à 40%, ce qui correspond approximativement aux 
limites utilisés pour l’interprétation du PNUD (source INE). 
2 Source : INE, Rapport préliminaire sur l’enquête des dépenses des ménages. Rapport Annuel Conjoint – Revue Annuelle    République du Cap-Vert/CE 
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Afin de garantir un minimum de revenus aux couches de la population en situation plus précaire un   programme annuel 
des travaux publics à haute intensité de main d’œuvre (travaux de conservation de l’eau et des sols, de construction de 
routes pavées et de petites infrastructures communautaires à intérêt socio-économique…) est mis en œuvre (3 à 9 
mois/an, dépendant des résultats de la campagne agricole de l’année), financé pour l’essentiel sur les fonds de 
contrepartie de l’aide alimentaire. Ce programme (appelé FAIMO), identifié et exécuté en étroite coopération avec les 
autorités locales, emploient jusqu’à 20.000 travailleurs, soit 13% de la population active. 
 
Les problèmes de rareté et d’accès à l’eau potable touchent tout le pays, qui fait recours de manière accrue au 
désalement de l’eau sur plusieurs îles, et plus sévèrement les zones rurales non desservies par des bornes fontaines et la 
partie de la population urbaine non connectée au réseau et qui s’approvisionner aux bornes fontaines. 
3.3  Résultats des réformes macroéconomiques et structurelles 
 
Les réformes structurelles mises en œuvre depuis 1992, notamment la restructuration et la privatisation des entreprises 
publiques qui ont touché les monopoles de l’Etat (secteur bancaire, énergie, production de l’eau, télécommunications, 
commerce des dérivés du pétrole, produits alimentaires de base...) ont créé des conditions plus favorables à la 
croissance économique et au développement de l’initiative privée. Les privatisations restantes concernent les ports 
(Enapor), les chantiers navals (Interbase), la compagnie aérienne (TACV), les produits pharmaceutiques (Emprofac). 
Deux entreprises ont fait l’objet de liquidation : Transcor (transport municipal) en 2002 et EMPA (importation et 
distribution de produits alimentaires), début 2003.  Ces dernières constituent un défi social majeur pour l’équipe au 
pouvoir. 
 
La réforme de la fiscalité a permis la séparation de la politique fiscale et de la politique monétaire. Elle s’est traduite par 
l’élargissement de l’assiette des impôts, par l’introduction de l’Impôt Unique sur le revenu et de l’Impôt Unique sur le 
patrimoine, d’un système de recouvrement et de contrôle plus performant. L’administration fiscale cependant mériterait 
d’être renforcée pour améliorer l’efficacité des recouvrements. La réforme du secteur financier a permis la création 
d’une Banque centrale autonome, de banques, d’institutions monétaires et de compagnies d’assurance privées. Les taux 
d’intérêts et les opérations de change ont été libéralisés. De nouveaux instruments financiers plus diversifiés et attractifs 
au niveau de l’épargne nationale ont été mis en place pour financer le secteur privé. 
 
L’ouverture aux opérateurs privés dans les secteurs dits stratégiques tels que l’énergie, l’eau et les télécommunications 
doit être confirmée par la mise en place de réglementation et de chartes assurant la viabilité et le développement durable 
de ces secteurs. 
 
Le contrat de concession fixant les engagements réciproques du Gouvernement et d’ELECTRA relatif à l’utilisation des 
réseaux et à la qualité des services a été signé le 24 mai 2002. 
 
La libéralisation des importations et l’élimination du contrôle des prix, avec toutefois la fixation d’un plafond pour les 
carburants et les céréales de base, doit être poursuivie avec notamment la mise en œuvre de la libéralisation de la filière 
blé, la mise en place d’une concurrence réelle dans l’importation et la distribution des produits de base, un cadre 
institutionnel de sécurité alimentaire qui permettra, suite à la liquidation de l’EMPA, de garantir l’approvisionnement 
correct du pays. 
 
Le commerce extérieur a été libéralisé quelques années auparavant: suppression des quotas d’importation et 
d’autorisations préalables. L’importation des produits de base, autrefois monopole de l’Etat, reste ouverte au secteur 
privé. 
 
La réforme des droits de douanes a été initiée par l’adoption en septembre 2002 de la loi sur le financement des 
dépenses publiques prévoyant la mise en place de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l’impôt sur les consommations 
spéciales et les droits aux importations. L’entrée en vigueur de cette loi, qui était prévue pour début 2003, a été retardée 
à 2004 pour des raisons techniques et du fait de l’absence de réglementation sur la TVA. L’impôt sur les 
consommations spéciales régule les taxations sur les produits comme l’alcool ou les biens de luxe. Les biens de 
première nécessité restent l’objet d’une législation particulière, ceci comprenant, entre autres, les combustibles et le sel. 
Cette loi doit annuler, entre autres, les actuelles législations sur la Consommation, les produits pétroliers, l’impôt sur le 
tonnelage, l’impôt spécial sur les boissons alcoolisées, la taxe écologique ainsi que les émoluments généraux douaniers 
et l’impôt sur le timbre de douane. 
 
L’environnement des affaires a été aussi progressivement réformé permettant une plus grande flexibilité et une 
simplification de l’investissement extérieur. 
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La réforme de l’administration publique s’est traduite essentiellement par la mise en place d’une politique de 
décentralisation accompagnée d’un réel renforcement du pouvoir municipal et d’une meilleure affectation des 
ressources en faveur des collectivités locales et des populations. 
3.4  Qualité de la gestion des dépenses publiques et dépenses budgétaires 
 
En 1998, le Gouvernement a entrepris de corriger le dérapage fiscal induit par un déficit budgétaire considérable qui 
grevait les finances publiques au cours des années précédentes par un train de mesures fondamentales auxquelles des 
partenaires extérieurs, le FMI, la Banque mondiale, l’Union européenne, le Portugal et divers autres partenaires 
bilatéraux ont apporté leur concours  : convertibilité de l’Escudo capverdien désormais en parité avec l’Euro, 
libéralisation des mouvements de change, création d’un « Trust Fund » alimenté par les contributions des bailleurs de 
fonds et par les recettes de la privatisation des entreprises publiques visant la réduction de la dette intérieure. 
 
En 1998, la dette publique s’élevait à 40 milliards de CVE, soit 82% du PIB dont 56% constitués par la dette extérieure 
et 44% par la dette intérieure. Le service de la dette extérieure représentait 16% des recettes des exportations de biens et 
de services et le service de la dette intérieure représentait 13% des dépenses de l’Etat en 1997 soit 3% du PIB. En 1999 
et 2000 les finances publiques enregistrent une grave détérioration qui se solde par un accroissement sensible de la dette 
publique intérieure. Le déficit public provoqué par les dépenses exceptionnelles dues à la sécheresse de 1998, par le 
coût de la restructuration bancaire et la subvention des prix du détail des produits pétroliers passe d’un taux de 3,9% du 
PIB en 1998 à 12,5 % en 1999 et 21,8% en 2000, avec pour conséquence de fortes pressions sur la balance des 
paiements mettant en péril le régime actuel du taux de change et une perte de moitié des réserves en devises de la BCV 
en 2000 qui ne couvraient plus qu’un mois d’importations.  
 
Face à ces déficits croissants, la politique monétaire qui se situait dans un contexte de dépenses préélectorales n’a pas 
été suffisamment restrictive, l’émission massive de créances du Trésor provoquant une expansion de la masse monétaire 
s’accroissant plus rapidement que le PIB nominal. 
 
Le nouveau Gouvernement, investi en mars 2001, s’est attaché à corriger les déséquilibres financiers, tout en mettant en 
place une politique fiscale et monétaire basée sur: 
 
  La mise en œuvre des travaux préparatoires à l’introduction de la TVA, 
  La réforme du tarif douanier, 
  La diminution des dépenses de l’Etat en préservant les secteurs sociaux, 
  La réforme de la gestion budgétaire et de son suivi (y compris la réforme de la comptabilité publique), 
  La garantie de la parité du CVE à l’EURO, 
  Le renforcement de l’indépendance de la Banque centrale. 
 
En août 2001, un Staff-monitored Programme (SMP) a 
été conclu avec le FMI sur une période de 6 mois. La 
situation fiscale a été consolidée, la plupart des arriérés 
internes ont été régularisés par des rééchelonnements et 
annulations de dettes (Portugal, BEI, OPEC). La 
subvention au consommateur sur le carburant a été 
éliminée (4% du PIB), les prêts aux étudiants à l’étranger 
ont été réduits (1% du PIB), et le déficit fiscal a été 
ramené à 4.4% pour l’année 2001. Les résultats positifs 
ont conduit à la mise en place en avril 2002 d’une PRGF, 
d’un montant de SDR 8.64 millions, basée sur la 
consolidation fiscale, la réduction des arriérés et le 
contrôle de la dépense. Parallèlement, le Gouvernement a 
élaboré une stratégie de réduction de la pauvreté  (PRSP) 
qui devrait être achevée courant 2003. Un PRSP intérim a 
été présenté en janvier 2002 et un Plan National de 
Développement a également été élaboré.   
 
Les résultats économiques de l’année 2002 ont été 
encourageants et démontrent la persistance des efforts gouvernementaux pour rétablir les équilibres financiers. Le taux 
d’inflation a diminué et se situe à 1.7% en moyenne pour l’année et le taux de croissance, a augmenté de 4.5% pour 
atteindre un niveau de 4-5%. La balance des paiements s’est renforcée, mais reste fragilisée par des recettes 
Figure 1 : Evolution Chronologique de la dette interne du Cap-
Vert, arriérés inclus 
Les données sont exprimées en fonction du % du PIB et en montants 
de milliards d’escudos capverdiens. La fracture dans la gestion des 
finances publiques en 2000 est nettement visible. 
20
25
30
35
40
45
1997 1998 1999 2000 2001 2002 Année
%
 
d
u
 
P
I
B
10
15
20
25
30
35
C
V
E
DI en % PIB DI en Milliards CVERapport Annuel Conjoint – Revue Annuelle    République du Cap-Vert/CE 
Page 8 sur 57 
 
d’exportation faibles (diminution de 2.5% par rapport à 2001) sur les trois premiers trimestres de l’année. Le déficit 
externe courant (dons inclus) est estimé à 10.5% du PIB. Les importations de biens ont augmenté de 18% engendrées 
par les projets d’infrastructure et la construction immobilière. Néanmoins, la croissance des services (tourisme) et les 
transferts privés et officiels compensent la détérioration du déficit commercial. 
 
 Les réserves en devises ont augmenté de 1.4 à 1.8 mois d’importation en début d’année (environ 66M€), puis ont 
stagné. Ce contexte a amené la Banque centrale du Cap-Vert (BCV) a diminué son taux de refinancement à 10% en mai 
2002, ce qui a entraîné une légère diminution des taux des prêts commerciaux qui restent cependant très élevés (13.7%), 
ainsi que des dépôts qui, malgré cette baisse, maintiennent un niveau élevé. La dette externe est estimée à 59% du PIB 
en 2002, tandis que la dette interne (y inclus les arriérés internes
3) serait estimée à 41% du PIB (Figure 1). Le déficit 
fiscal (dons inclus) pour l’année 2002 se situe autour de 2.0% du PIB. Les revenus en général ont été meilleurs que 
prévus, plus particulièrement au niveau de la collecte des taxes d’importation.  
 
Les mesures structurelles ont progressé. La loi sur l’introduction de la TVA et sur la libéralisation du régime tarifaire a 
été présentée à l’Assemblée Nationale en décembre. La loi organique de la Banque centrale a été révisée de manière à 
garantir son indépendance. Un mécanisme de fixation des prix du carburant a été étudié avec une assistance technique 
de la Banque mondiale, en vue de sa mise en application en 2003. 
 
D’importantes mesures ont également été mises en œuvre en 2002 pour améliorer la gestion des finances publiques, 
avec notamment, la réalisation de plusieurs revues des dépenses publiques, dans les secteurs de l’éducation, de la santé, 
et de l’agriculture. Parallèlement, une évaluation de la fiabilité de la gestion des finances publiques (Country Financial 
Accountability Assessment) a été conduite avec l’appui des donateurs et devrait déboucher en 2003 sur la mise en œuvre 
d’un plan d’action visant à remédier aux faiblesses identifiées 
3.5  Politique régionale et progrès réalisés dans le cadre de l’intégration régionale 
Le Cap Vert est engagé dans un processus d’intégration régionale au sein de la Communauté Economique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) depuis 1975 et bénéficie depuis Lomé IV (1
er Programme Indicatif Régional signé en 
juin 1992) du programme régional PALOP commun aux cinq pays ACP de langue officielle portugaise, en accord avec 
l’article 156 §4 de la Convention de Lomé qui prévoit explicitement que la coopération régionale peut transcender les 
notions d’appartenance géographique. 
3.6  Intégration dans l’économie mondiale et accords commerciaux 
Le Gouvernement du Cap-Vert et la Communauté européenne sont liés par un Accord de Pêche signé pour la première 
fois en 1990 et renouvelé à trois reprises. 
 
Dans le cadre du dernier protocole, signé en juin 2001 et valable jusqu’en juin 2004,  le pays recevra, en plus des 
redevances payées par les armateurs, une compensation financière de 2,04 M€ en contrepartie de l’ouverture de droits 
de pêche aux navires de la Communauté. A noter que la compensation de l’avant-dernier protocole signé en 1997 avait 
été fixée à 1,5 M€. Cette intégration ne se fait pas sans difficultés, pour exemple la fermeture en l’an 2000 du marché 
européen aux produits de la pêche pour cause de déficience de contrôle sanitaire. 
3.6.1  Aspect de la politique de pêche du Cap-Vert avec l’UE 
 
L’accord de pêche régissant le partenariat entre le Cap Vert et la Communauté est principalement thonier avec un volet 
pour les palangriers de fond. Les possibilités de pêche sont  pour les espèces migratoires de: 37 navires thoniers 
senneurs, 18 navires thoniers canneurs 18 navires et 62 navires palangriers de surface, le tout pour n tonnage de 
référence de 7000 tonnes par an. Pour les autres espèces, l’accord prévoit une possibilité pour des palangriers de fond. 
 
Une bonne utilisation des possibilités de la pêche du thon a été constatée au contraire d’un faible engouement pour la 
catégorie impliquant les palangriers de fond. 
 
A titre de rappel l’enveloppe globale de cet accord est de 2.040.000€ sur 3 ans, répartie entre la compensation financière 
(59%), soit 400.000€/an pour 7.000 t/an, et le financement d’actions ciblées (41%), soit 280.000€/an pour des 
programmes de nature scientifiques et techniques, actions de formation professionnelle et théorique, programmes de 
contrôle qualité, etc.  
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L’embargo sur les produits de pêche capverdiens vers le marché communautaire a eu de lourdes conséquences sur la 
balance économique capverdienne. Les produits de pêche exportés représentaient avant l’embargo le premier produit 
d’exportation du Cap Vert. Cette position est aujourd’hui tenue par les textiles et les exportations de produits 
halieutiques se limites aux  langoustes vertes exportées vers les USA. 
 
Une mission des services de la DG SANCO a eu lieu du 15 au 19 juillet 2002. Des avancés notables dans le domaine du 
contrôle sanitaire ont été constatées, ceci grâce à la mise en place d’une législation adéquate et de nouveaux systèmes 
de suivi ou la restructuration des systèmes existants. Certains points jugés critiques demandent  néanmoins encore a être 
travaillées. Des garanties quant à la remédiation des problèmes subsistants ont été demandées aux autorités 
capverdiennes, sur base desquelles la revue des conditions d’importations des produits capverdiens devrait être 
proposée. 
3.6.2  Le Cap Vert et l’AGOA 
 
Le Cap Vert est devenu éligible à l’AGOA et s’attend ainsi à une amélioration de ses exportations de produits textiles 
manufacturés vers le marché des États-Unis. 
3.6.3  Les accords de partenariat économiques (APE) 
 
Le Cap Vert participe aux discussions de la phase I (tous ACP-CE) et participera aux négociations sur les APE au 
niveau régional prévues en 2003 pour la mise en place des APE au travers de la CEDEAO dont le Cap Vert est membre. 
3.7  Situation en matière de sécurité alimentaire 
 
Après trois années consécutives « normales  » 
(couverture de 20-15% des besoins de 
consommation) voire relativement bonnes (36.439 en 
1999, 24.341 tonnes en 2000 et 19.549 tonnes en 
2001), la production de maïs de la campagne 
2002/2003 a été catastrophique, avec 5.067 tonnes 
seulement (figure 2). 
 
Le bilan céréalier prévisionnel pour 2002/2003 
indique une production disponible de 4.307 tonnes de 
maïs, et des stocks de céréales équivalents à 18.618 
tonnes. Les importations prévues s’élèvent à 50.175 
tonnes, dont 10.000 tonnes qui concernent les 
importations commerciales et 40.175 tonnes les 
importations de l’aide alimentaire. Les besoins en 
céréales pour la consommation humaine étant 
estimés à 123.691 tonnes, sur base d’une norme de 
consommation céréalière de 215 kg/hab/an et d’une 
population moyenne annuelle de 458.748 habitants, 
le bilan prévisionnel présente un déficit réel de 
43.606 tonnes (Tableaux en annexe 10). Pour un 
prix moyen de 150€ par tonne de céréale le déficit 
réel se chiffre à plus de 6.5 M€ (valeur indicative). 
 
L’approvisionnement du marché en céréales s’est effectué dans de bonnes conditions, mises à part, quelques ruptures 
dans l’approvisionnement du riz constatées au mois de mars 2002. 
 
Les enquêtes effectuées par les services de la promotion sociale révèlent qu’environ 18.5% de la population est touchée 
par la mauvaise année agricole, représentant 4.000 familles, soit 83.077 personnes qui devront être intégrées dans les 
programmes d’urgence sociale ou d’assistance alimentaire (Source : promotion sociale).  
 
Un plan d’urgence a été élaboré par le Gouvernement au mois d’octobre pour le financement de programmes d’emploi 
pour un montant total de 3,3 M€. Le PAM a engagé une aide alimentaire aux groupes vulnérables de US$ 230.000 et la 
FAO a signé un accord de US$200.000 pour la mise à disposition de semences et d’intrants. La Hollande, l’Autriche et 
Figure 2 : Evolution chronologique des besoins en céréales Cap-
Vert (source FAO, PAM et INE) 
Les besoins en céréales sont calculés sur base d’un besoin annuel 
moyen de 215kg/hab et une projection de la population sur les dix 
dernières années. La production disponible moyenne (1992-2002) 
est de 10.031 tonnes pour un déficit moyen (besoins d’importation) 
de 102.068 tonnes.  Rapport Annuel Conjoint – Revue Annuelle    République du Cap-Vert/CE 
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l’Union européenne ont contribué au financement du programme d’urgence à travers la réaffection  des fonds d’aide 
budgétaire à hauteur de 1,1 M€. 
3.8  Tendances critiques en matière d’environnement 
Les îles de Sal, Maio et BoaVista sont les plus convoitées pour les projets touristiques futurs sur lesquels le 
Gouvernement capverdien base de nombreux espoirs. 
 
Le projet cofinancé par la CE, intitulé Natura 2000, avait pour but la planification et l’aménagement des ressources 
naturelles de ces îles. A partir de l’élaboration d’une stratégie d’utilisation durable et de conservation de la biodiversité 
sur ces îles, on espère que les acquis de ce projet serviront d’outil précieux au Gouvernement pour l’avenir des trois 
îles. Dans cette optique deux législations majeures ont été approuvées cette année : La loi n. 2/2002 du 21 janvier 2002, 
régissant l’exploration des sables de dune, de plage et dans les zones d’eau intérieures et le règlement n.7/2002 du 30 
décembre 2002, établissant les mesures de conservation et de protection des espèces. Ces deux outils, peuvent être 
considérés et très important aux vues des problèmes existants dans l’archipel. Il faudra veillé à qu’elles soient 
effectivement mises en application. 
 
4  Examen de la coopération passée et actuelle 
4.1  Secteur de concentration (7
ème et 8
ème FED) : les infrastructures de base 
Le renforcement des infrastructures de base dans les secteurs concernés que sont ceux de l’eau, de l’énergie et des 
transports (réseau routier) visait l’amélioration de l’environnement économique et l’accroissement de la compétitivité 
des secteurs productifs et devait constituer un instrument de lutte contre la pauvreté et d’amélioration des conditions de 
vie des populations. 
4.1.1  Revue des conventions précédentes 
Deux ans après son accession à l’indépendance, le Cap Vert a adhéré à la première convention de Lomé, au titre de 
laquelle il bénéficia de 4MECU. Avec la convention de Lomé II (37,5 MECU au titre du 5°FED et d’autres ressources 
complémentaires), l’aide communautaire s’est concentrée dans le secteur des infrastructures, notamment l’adduction et 
la distribution d’eau potable, l’assainissement et l’électrification de la capitale. 
 
Les conventions de Lomé III (46,7 MECU pour le 6°FED et autres ressources additionnelles) et Lomé IV (53,1 MECU 
pour le 7°FED et autres ressources) ont permis au Cap Vert de renforcer les interventions dans le secteur de 
concentration des infrastructures de base (Eau, Assainissement, Energie et Routes), interventions concentrées dans les 
îles de Santiago, Santo Antão, Maio et São Nicolau, et de développer des actions dans le secteur de l’Education ainsi 
que des opérations d’aménagement de nouveaux quartiers à Praia et de réhabilitation d’anciens. 
 
Par ailleurs, c’est avec Lomé III que les premiers programmes régionaux voient le jour, notamment dans le cadre du 
CILSS (PRS, PFIE, PRECONS, DIAPER) et avec Lomé IV qu’apparaît le programme PALOP qui intéresse les pays 
africains d’expression lusophone. 
 
D’autre part, le Cap Vert bénéficia, au titre du STABEX, au cours des années 90, de ressources destinées à compenser 
les pertes de recettes d’exportation de la banane. L’aide alimentaire, initialement fournie en nature puis convertie en 
devises, constitue enfin des ressources additionnelles importantes. 
 
Avec la convention de Lomé IV bis, signée à Maurice, le Cap Vert a bénéficié de 30 M€ au titre du 8°FED, complétés 
par une rallonge de 3M€ accordée à la suite de la revue à mi-parcours d’octobre 1999 qui s’était révélée satisfaisante. 
Le 8°FED poursuit son appui au secteur de concentration et initie des interventions dans le cadre d’un programme de 
soutien aux réformes économiques, d’un programme d’appui au secteur Santé et d’un programme de microréalisations. 
 
Les principales données sur cette coopération antérieure sont résumées dans les deux tableaux 1 et 2. 
 
Tableau 1 : Ressources affectées au Cap Vert au titre des conventions de Lomé en M€ 
 
  PIN  Rallonge PIN  Total PIN  Ressources hors PIN  TOTAL 
Lomé II  16  -  16,0  21,5  37,5 
Lomé III  23  1,5  24,5  22,2  46,7 
Lomé IV  23  1,7  24,7  28,4  53,1 
Lomé IV bis  30  3,0  33,0  30,4  63,4 
TOTAL      98,2  102,5  200,7 Rapport Annuel Conjoint – Revue Annuelle    République du Cap-Vert/CE 
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Tableau 2 : Principaux secteurs d’intervention de l’aide communautaire programmable (en M€ et en % du PIN) : 
 
6
ème PIN  7
ème PIN  8
ème PIN  Secteurs 
M€  % du PIN M€  % du PIN  M€  % du PIN
Eau, Assainissement  9,6 39,0  8,7 35,0  7,8  22,0 
Energie  2,5 10,0  4,2 17,0  1,8  6,0 
Infrastructures routières  - -  3,2 13,0  14,3  43,0 
Aménagement et Gestion urbaine  6,3 26,0  2,8 11,5  -  - 
Santé / Education  1,9 8,0  1,6 6,5  3,0  9,0 
Appui institutionnel (études/AT...)  0,2 1,0  2,1 8,5  2,0  6,0 
Autres 4,0 16,0  2,1 8,5  4,1  14,0 
TOTAL  24,5 100,0  24,7 100,0  33,0  100,0 
 
4.1.2  Secteur Eau & Energie 
a)  Résultats 
 
Les interventions de la Communauté européenne dans ce secteur de concentration ont commencé avec les premiers 
financements FED et se sont consolidées et accrues avec les 7
ème et 8
ème FED. 
Ce secteur a représenté entre 65 et 70% des 6
ème, 7
ème et 8
ème FED ; 
 
Le secteur stratégique de l’énergie a bénéficié, outre d’études sur la nouvelle centrale électrique de Praia et d’appui à la 
gestion de l’ex-Régie de distribution d’eau et d’électricité de Praia, de deux programmes d’électrification rurale, l’un 
sur la commune de Praia clôturé en 2000, le second sur l’île de Maio dont l’exécution rencontre des problèmes de 
dysfonctionnement des nouveaux équipements (centrales, unités de dessalement et lignes de moyenne tension) tels 
qu’une situation litigieuse s’est instaurée entre les divers intervenants : une expertise est en cours de préparation. 
Dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, ce sont quatre actions qui ont été mises en œuvre sur les fonds 7ème et 
8
ème FED : 
 
  Distribution d’eau et assainissement de Praia : 7M€ (7 ACP CV 07) + 0,217M€ (7 ACP CV 09) , tous deux clôturés 
en 2000 ; 
  Adduction d’eau et assainissement de Santo Antão : 1,4M€ (7 ACP CV 43) terminé et sur le point d’être clôturé ; 
  Etude sur la tarification des services eau et assainissement : 0,052M€ (7 ACP CV 52), étude réalisée ; 
  Distribution d’eau et assainissement de Praia : 7,9M€ (8 ACP CV 05), projet en cours d’exécution. 
La Communauté européenne en investissant lourdement dans le secteur eau et assainissement a porté son attention aux 
questions stratégiques se situant en amont de l’approvisionnement et de la distribution d’eau, à savoir la production 
d’électricité et d’eau potable, notamment par désalinisation, ainsi qu’aux problèmes de gestion et de politique vis à vis 
des usagers. 
 
Dans le cadre du DSP du 9
ème FED le gouvernement capverdien s’est engagé à :  
 
  Créer des services municipaux de production, de distribution et de manutention des réseaux ; 
  Définir et appliquer une politique de recouvrement des coûts et de tarification, tant pour les réseaux d’électricité et 
d’eau que pour le réseau d’égouts ; 
  Mettre en œuvre des programmes de vulgarisation des sources d’énergie renouvelables ; 
  Privatiser la compagnie d’Etat ELECTRA et améliorer la gestion financière des services municipaux. 
 
Un de ces engagements est actuellement déjà rempli, à savoir la privatisation d’ELECTRA  
 
Compte tenu de la dépendance énergétique vis à vis des produits pétroliers, de la volonté du Gouvernement capverdien 
de diversifier progressivement les sources d’énergie en ouvrant le secteur productif aux énergies renouvelables 
notamment éolienne et au regard de l’importance de la production d’énergie dans l’alimentation en eau potable des 
populations, il a été créé l’Agence de Régulation Multisectorielle chargée de la régulation économique et technique, 
notamment de réglementer la tarification, de fixer les modalités de création d’unités électriques, de définir les droits et 
obligations des concessionnaires et des usagers. 
 
La législation relative à l’encadrement du secteur électrique et celle relative à l’eau et  l’assainissement ont été 
respectivement adoptées en août 1999 et décembre 1999. Rapport Annuel Conjoint – Revue Annuelle    République du Cap-Vert/CE 
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b)  Activités 
 
Les activités développées au cours de l’année 2002 ont concerné le projet 8
ème FED «  distribution d’eau et 
assainissement de la ville de Praia ».  
 
Au contrat de travaux initial portant sur 24 mois à compter du 15 juin 2000, s’est greffé un avenant, notifié en avril 
2002 visant la réalisation de travaux supplémentaires. Cet avenant a concerné l’extension du réseau d’assainissement à 
Praia sur 22 ha portant la surface totale aménagée dans le cadre du projet de 95 à 117 ha, pour un montant de 500.428 €. 
L’ensemble des travaux (contrat initial + avenant) a été terminé dans les temps impartis sans problèmes significatifs, les 
diverses réceptions provisoires s’effectuant au cours du mois de décembre 2002. 
 
Compte tenu par ailleurs des interventions financées par la Banque mondiale dans le domaine de l’alimentation en eau 
potable de quartiers défavorisés de la ville, il a été étudié la possibilité de mener parallèlement à ces actions des travaux 
d’extension du réseau d’égout dans ces mêmes quartiers, visant ainsi l’alimentation en eau potable de quartiers 
défavorisés de la ville. L’élargissement de la zone d’intervention du projet initial permettrait de couvrir en réseau 
d’assainissement 61 ha supplémentaires qui porteraient à 178 ha la superficie totale couverte en égouts par le projet. 
 
A cet effet, un avenant à la convention de financement a été signé en novembre 2001 dont l’objet porte sur 
l’augmentation du plafond de la convention à hauteur de 20%, soit 1,3M€ provenant du 8ème FED et sur la 
prolongation de la durée de celle-ci qui est reportée à la fin de l’année 2003. 
 
  Convention initiale  Après avenant 
Montant du financement :  6.500.000 € 7.799.575 € 
Travaux (réseau distrib. eau et égouts)  5.150.000 € 6.132.787 € 
Surveillance des travaux et AT  700.000 € 931.769 € 
Imprévus  500.000 € 585.019 € 
Evaluation  150.000 € 150.000 € 
 
En complément à ces travaux, le maître d’ouvrage a estimé urgent de mobiliser l’ensemble des ressources disponibles 
au titre de la convention et de ses avenants pour effectuer des travaux de finition et de protection des ouvrages réalisés 
ainsi que des réservoirs permettant l’utilisation optimale des infrastructures existantes. Cette nouvelle approche retarda 
la signature de l’avenant n°2 pour l’extension du réseau d’égout, l’objectif étant de signer un seul avenant pour 
l’ensemble de ces travaux complémentaires. La nécessité de détenir une étude d’exécution des deux réservoirs 
programmés et les délais que devait occasionner celle-ci ne permirent pas la signature de l’avenant avant le terme du 
marché de travaux alors en cours. C’est pourquoi seul un avenant fut passé – en décembre 2002 - avec le Bureau de 
surveillance pour la réalisation de cette étude.  
 
Les travaux à réaliser devront se faire après appel d’offres accéléré, ce qui nécessitera une nouvelle prolongation de la 
durée de la convention. Toutefois pour les travaux de protection des ouvrages existants, une procédure de gré à gré 
après consultation de quelques entreprises devrait être adoptée. 
 
La situation des engagements effectués dans le cadre du projet et ceux programmés dans le futur est résumée dans le 
tableau suivant : 
 
Engagements  Date  Objet  Montant en €  Observations 
Marché de travaux n°236  Juin 2000  Travaux d’extension du 
réseau et d’égout  3.977.869  Travaux achevés 
Avenant n°1 au marché 236 Fév. 02  Travaux sup. d’extension du 
réseau d’égout sur 22 ha  500.428 Travaux  achevés 
Marché surveillance n°234  Août 99  Surveillance du marché 236  429.746  Prestations achevées
Avenant n°1 au marché 
n°234  Avril 02 
Surveillance des travaux 
sup. (avenant n°1 au marché 
236) 
147.826 Prestations  achevées
Avenant n°2 au marché 
n°234  Déc. 02  Réalisation études pour 
travaux supplémentaires  49.409  En cours 
d’exécution 
Engagement  futur pour 
2003 (travaux + surv.)  2°sem. 03  Travaux de consolidation 
des ouvrages réalisés  < 200.000  En préparation 
Engagement  futur pour 
2003 (travaux + surv.)  2°sem. 03 
Travaux sup. d’extension du 
réseau d’égout sur 61 ha et 
construction de réservoirs 
+/- 2.000.000  En préparation Rapport Annuel Conjoint – Revue Annuelle    République du Cap-Vert/CE 
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c)  Degré d’intégration des questions verticales 
 
Les problèmes d’accès à l’eau potable et la précarité des conditions sanitaires des populations due à l’insuffisance des 
mesures d’assainissement confèrent à toute intervention dans le secteur une dimension sociale évidente. Ces problèmes 
touchent en priorité les femmes en charge des tâches pénibles de recherche et de gestion de l’eau et de la salubrité de 
l’habitat ainsi que les enfants qui sont associés très jeunes à ces corvées au détriment du temps consacré à la 
scolarisation. En outre ils ont une incidence négative sur la santé des populations exposées aux maladies d’origine 
hydrique et à un habitat malsain.  
Ainsi les interventions en cours sur la ville de Praia ont un impact direct sur l’amélioration des conditions de vie des 
populations notamment des femmes et des enfants ainsi que sur l’amélioration de la qualité de l’environnement de la 
capitale. 
4.1.3  Secteur transports (routes)  
a)  Résultats 
 
Les interventions communautaires dans le secteur routier ont donné lieu au financement de deux programmes : 
Amélioration des infrastructures routières sur les îles de Santiago, Maio et São Nicolau (7 ACP CV 27) pour 
3.090.000€ ; 
Construction de la route Janela - Porto Novo (8 ACP CV 10) pour un montant de 13M€ auxquels il faut rajouter 3,5M€ 
de cofinancement de la coopération luxembourgeoise. 
 
Le 1
er programme dont la convention a été signée en août 1995 et qui de fait a démarré en 1996 s’est achevé en 1999 
pour l’ensemble des actions prévues sauf en ce qui concerne le pont de São Jorge sur l’île de Santiago qui a été emporté 
par une violente crue du fleuve le 23 septembre 2000, alors que la réception provisoire n’avait pas encore eu lieu.  
 
Le projet de construction de la route Janela - Porto Novo a donné lieu à une convention signée en mars 2000.  
 
Les résultats attendus du programme portent sur la réalisation de :  
 
  22,7km de route pavée 
  3 forages équipés et 2 réservoirs 
  L’adduction d’eau potable à la ville de Porto Novo, suivant le tracé de la route. 
 
b)  Activités 
 
¾  Pont de São Jorge:  
 
 
L’expertise réalisée par le bureau indépendant en novembre 2000 diagnostiqua : 
 
  Une insuffisance des infrastructures de drainage des eaux pluviales dans le projet d’exécution à mettre au compte 
du Consultant qui réalisa l’étude ; 
  Une défaillance de l’entreprise dans la construction des murs de soutien latéraux, tel que prévu dans le projet ; 
  Une faiblesse de la part de la surveillance ; 
 
Des tractations s’opérèrent entre l’entrepreneur et le maître d’œuvre pour évaluer le montant des travaux nécessaires à 
la réhabilitation du pont. Initialement chiffré à quelques 14 Millions de CVE, le coût des travaux fut porté à 19,5 
Millions puis finalement le Ministère des Infrastructures présenta un projet de 80 Millions de CVE qui devait fournir les 
meilleures garanties et sécurité au nouveau pont. Les responsabilités du sinistre n’ayant pas été déterminées et le litige 
avec l’entreprise perdurant, il fut impossible à la Commission européenne de répondre favorablement à la requête. 
 
¾  Route Janela – Porto Novo: 
 
L’appel d’offres international de travaux N° SCRE/111697/D/W/CV a été lancé le 30 mars 2001 (publication au Journal 
Officiel des Communautés Européennes JOCE). 
 
Au terme de la séance d’ouverture des plis qui eu lieu le 3 août 2001, il s’avéra que toutes les soumissions dépassaient 
les ressources allouées au titre du marché, rendant de la sorte l’Appel d’Offres infructueux et entraînant son annulation. 
 
Ensuite, le processus du projet a du faire l’objet de plusieurs et longs échanges entre l’Administration capverdienne et 
les co-bailleurs, la Commission et le Luxembourg, concernant la procédure à suivre et ses modalités concrètes, et Rapport Annuel Conjoint – Revue Annuelle    République du Cap-Vert/CE 
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l’apport des compléments de financement respectifs. Les obstacles ont requis une forte mobilisation, tout au long de 
l’année, de la part de tous les intervenants Un consensus final n’a pas pu être obtenu qu’en Septembre 2002 et la 
consultation aux soumissionnaires qui aboutira à la conclusion de la procédure a été lancée en Octobre 2002. 
 
Les nouvelles offres sont ouvertes le 25 Octobre. Suite aux travaux d’une Commission d’Évaluation, l’Ordonnateur 
National propose l’adjudication du marché de travaux à la Commission en date du 16 décembre 2002, proposition qui 
sera acceptée en Février 2003. La conclusion du contrat avec l’adjudicataire a eu lieu en Mars 2003.  
 
Entre temps un avenant à la convention de financement a été approuvé prolongeant la durée d’exécution du projet 
jusqu’à la fin de l’année 2007 et portèrent le montant total du projet à la somme de 19,7M€. La contribution 
communautaire s’élève désormais à 14,3M€ (nouvel apport de 1,3M€, soit 10% d’augmentation). 
 
a)  Degré d’intégration des questions verticales  
 
La construction de la route Janela – Porto Novo comporte une dimension sociale importante due aux postes de travail 
que le projet va contribuer à créer et au regard de la situation socio-économique que connaît cette île, la plus touchée 
par le chômage et le sous-emploi. Le recrutement profitera notamment aux femmes traditionnellement occupées par le 
biais des FAIMO dans les travaux de routes en pavés.  
4.1.4  Appui institutionnel 
 
4.1.4.1  Auprès de l’Ordonnateur National du FED 
 
a)  Résultats 
 
L’assistance technique auprès de l’Ordonnateur National du FED au Cap-Vert qui existe depuis fin 1992 a pour objectif 
d’appuyer les services de l’ON dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées et favoriser ainsi une meilleure 
absorption des financements communautaires. Cette assistance technique qui avait connu une interruption de juillet 
2000 à février 2001 a été renouvelée, le contrat de l’actuel assistant technique venant à échéance en mars 2003. 
 
b)  Activités 
 
Un contrat d’assistance technique d’appui à l’Ordonnateur National a été signé entre ce dernier et un expert indépendant 
fin février 2001. L’assistant technique, après s’être consacré, au cours de l’année 2001, en priorité à l’élaboration du 
document de stratégie de coopération pour la période 2002 – 2007 (9
ème FED), s’est attelé en 2002 à la mise en œuvre 
du Programme Indicatif 9
èmeFED, en participant à la définition du choix des interventions communautaires dans le 
secteur de concentration. Dans ce sens il rédigea le document intitulé « Proposition d’intervention dans le secteur de 
concentration  », document produit après de nombreuses consultations avec les divers intervenants (Ordonnateur 
National, Ministère des Infrastructures, Délégation de la Commission …). 
 
Par ailleurs, Cette assistance technique se mobilisa en priorité, tout au long de l’année 2002, sur la recherche de 
solutions face aux difficultés que rencontrait le projet de construction de la route Janela - Porto Novo et le programme 
de Santé sur la ville de Praia. 
 
4.1.4.2  Dans le domaine de la sécurité alimentaire (le contrat financé par l’AS)  
a)  Résultats 
 
Une assistance technique financée sur le programme d’appui à l’ajustement structurel effectue le suivi des appuis 
budgétaires auprès de l’Ordonnateur National, pour le programme d’appui à l’ajustement structurel et pour le 
programme de sécurité alimentaire. Elle assure la coordination des activités des deux programmes, la correcte 
application des conditionnalités des lettres officielles et de l’utilisation des fonds de contrepartie au titre du budget. 
 
b)   Activités 
 
Le contrat de l’assistance technique a été signé en juin 2002 pour une période d’un an. Les activités au cours de l’année 
2002 se sont concentrées, pour le programme de sécurité alimentaire, sur le décaissement de la troisième et dernière 
tranche du programme avec principalement la continuation de l’affectation et la justification des fonds de contrepartie et 
les mesures d’appui à la mise en place de l’ANSA. Devrait rester si le titre concerne l’AS. 
 
 Rapport Annuel Conjoint – Revue Annuelle    République du Cap-Vert/CE 
Page 15 sur 57 
 
4.1.4.3  Au Ministère des Infrastructures et Transports 
 
a)  Résultats 
 
Le contrat d’assistance technique, passé fin 1999 dans le cadre de l’appui au secteur de concentration des infrastructures 
de base, est arrivé à terme en juillet 2002. La Direction Générale des Infrastructures et Assainissement de Base du 
Ministère des Infrastructures et Transports (MIT) s’est ainsi vu renforcé par la mise à disponibilité d’un expert 
spécialiste du secteur eau et assainissement et d’un expert en infrastructures routières. 
 
Dans le secteur «  Eau & Assainissement  », l’assistant technique a contribué notamment au bon déroulement des 
Programmes financés pour la ville de Praia par l’Union européenne et la Banque mondiale. 
 
Dans le domaine routier, les prestations de l’assistance technique se sont révélées décevants. 
Le financement de l’entretien routier, à savoir la mise en état de fonctionnement autonome du Fonds Routier, était 
toujours en attente à la fin de l’année sous revue. 
 
b)  Activités 
 
Le contrat d’assistance technique venant à échéance au mois de mars 2002 avec le départ de l’expert routier, et alors 
qu’il restait au titre de l’engagement des ressources disponibles, il fut proposé d’utiliser cette disponibilité financière 
pour répondre à deux priorités, à savoir : la nécessité d’avancer dans l’identification des interventions programmées 
dans le cadre du PIN 9
ème FED et de résoudre définitivement le problème litigieux que posait l’effondrement du pont 
São Jorge. A cet effet l’extension pour trois mois des prestations de l’expert en eau et assainissement devait permettre 
de satisfaire le premier point et une prolongation de 15 jours des activités de l’expert routier devait pouvoir résoudre la 
question du pont São Jorge. 
  
Finalement l’assistant technique « routes » refusa la prolongation de ses prestations et l’avenant au contrat ne porta que 
sur la réalisation de l’étude d’identification des interventions dans le secteur de l’eau et de l’assainissement sur les fonds 
du 9
èmeFED. Cette étude a été remise en juin 2002 et fit l’objet de nombreuses demandes de modifications tant de la part 
des services de l’ON que de la Délégation. Malgré les amendements effectués, le rapport s’avéra peu exploitable dans le 
cadre de la préparation des interventions dans le secteur au titre du 9
ème FED. 
4.2  Projets et Programmes hors concentration  
4.2.1  Programme de Santé sur la ville de Praia (3M€ / Date démarrage : 13/04/00) 
 
a)  Résultats 
 
Ce programme dont la convention de financement a été signée en février 2000 pour un montant de 3M€, vise, sur une 
période de 3 ans, la construction de centres de santé avec pour objectif le désengagement de l’hôpital central – 
notamment au niveau des urgences - qui deviendrait alors un établissement de référence. 
 
Plusieurs composantes sont prévues : 
 
  La construction de 4 centres et d’un poste de santé ainsi que la réhabilitation de 3 centres existants ; 
  L’équipement des 5 nouvelles structures et le renouvellement de celui des centres existants ; 
  La réalisation d’activités de promotion et de communication ; 
  La réorganisation des concepts et des procédures propres aux centres de santé, l’appui à la gestion, le recyclage des 
personnels concernés. 
 
A l’origine de cette convention, un projet d’identification, financé sur le PIN 7
èmeFED, « (1
er) Programme de Santé sur 
la Ville de Praia » consista à établir le Plan sanitaire pour la ville. Les travaux de construction étaient conditionnés par 
la réalisation d’une étude architecturale qui fut financée sur les fonds de contrepartie de l’aide alimentaire.  
 
Une première étude architecturale, visant l’élaboration des projets d’exécution des centres de santé et la confection du 
Dossier d’Appel d’Offres, fut confiée, après mise en concurrence locale, au Bureau Pedro Martins, contrat notifié le 2 
juin 1999.  
 
Le rapport d’étude remis ne fut pas approuvé (les plans n’étaient pas adaptés à la topographie du terrain et le dossier ne 
respectait pas les procédures FED) et il fallut recourir aux prestations d’un autre Bureau. 
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Ainsi, au terme d’une consultation restreinte lancée en mai 2000, un contrat a été signé le 21 août 2000, toujours sur 
fonds de contrepartie, avec pour objectif la révision des plans d’architecture et du dossier d’appel d’offres.  
 
Au début de l’année sous revue, les problèmes à résoudre étaient de deux ordres : 
 
  L’adéquation des projets de construction avec les terrains retenus par la Municipalité, moyennant une 
réactualisation des plans de localisation, en particulier pour tenir compte de la nécessité de redimensionner les 
espaces extérieurs vu que les projets architecturaux dépassaient les limites des terrains fournis,  
  Le dépassement de l’enveloppe prévue au marché de construction sur la base des projets initiaux impliquant un 
réajustement entre le nombre de centres à construire et le mode de fonctionnement des centres. 
 
La résolution de ce dernier problème demanda au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage un délai de réflexion. Sur la 
base de considérations financières et de localisation, il a été décidé de retenir pour les 2
ème et 3
ème phases d’exécution de 
l’étude les quatre centres de santé suivants qui fonctionneront selon le mode présenté : 
 
  Centre de Tira Chapeu / Palmarejo, fonctionnant 24/24 H. 
  Centre de Achada Santo António, fonctionnant 12/24 H. 
  Centre Achada Grande Tras, initialement prévu comme poste de santé, devient un centre 12/24 H. 
  Centre de Ponta de Agua, fonctionnant 12/24 H (les petits aménagements initialement prévus se transforment en 
travaux de réhabilitation et d’extension). 
 
Compte tenu du retard accusé dans l’exécution de la convention de financement et des modifications apportées au 
niveau des constructions prévues, il a été décidé de procéder à un avenant à la convention. Deux centres de santé 
initialement prévus (Lem Ferreira et Achadinha) n’ont pu en effet être retenus dans le cadre de l’appel d’offres élaboré 
pour faute de ressources suffisantes. 
 
Les populations concernées par le premier peuvent être desservies par un centre existant assez proche (PMI) mais en ce 
qui concerne le second il s’avère essentiel de réaliser la construction. C’est pourquoi l’Ordonnateur National a sollicité, 
en date du 8 janvier 2003, l’augmentation du plafond de la convention à hauteur de 20%, soit 600.000 EUR, pour la 
construction et l’équipement du centre d’Achadinha.  
 
b)  Activités 
 
¾  Composante : construction des centres de santé: 
 
La résolution des problèmes rencontrés au niveau de l’étude (absence révélée de plans de localisation) entraîna des 
délais supplémentaires qui impliquèrent la nécessité d’établir un avenant n°2 au contrat initial du consultant pour 
proroger la durée d’exécution de l’étude de 5 mois : de novembre 2001 à mars 2002. 
 
La poursuite de la 2
ème phase de l’étude se trouva alors conditionnée à la levée de la première contrainte identifiée, à 
savoir l’adaptation des plans de localisation des différents centres retenus, ce qui nécessitait l’intervention des services 
techniques de la Municipalité. Les délais pour la réalisation de cette tâche se seront avérés particulièrement longs, ce 
qui nécessita l’établissement d’un 3
ème avenant dont l’objet était de prolonger la durée d’exécution de 3 mois : d’avril à 
juin 2002.  
 
Code CAD Description Nb. de Micro-
Projets
Montant 
CVE
Montant € %
110 Education 10 39 613 257 359 255 21,1%
122 Santé de base 5 11 788 722 106 913 6,3%
140 Distribution d'eau et Assainissement 8 33 445 737 303 321 17,8%
15050 Renforcement de la société civile 2 5 493 530 49 821 2,9%
160 Infrastructures et Services Sociaux Divers 4 14 524 295 131 722 7,7%
21020 Infrastructures routières 1 2 303 739 20 893 1,2%
25010 Services Commerciaux 9 30 049 724 272 523 16,0%
311 Agriculture 13 42 886 175 388 937 22,8%
313 Pêche 2 7 919 659 71 824 4,2%
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Survinrent alors des problèmes internes au Bureau, l’équipe technique constituée au moment de l’offre, c’est à dire en 
juin 2000, démotivée par l’ampleur des retards accusés démissionna et le bureau dut reconstituer une nouvelle équipe, 
ce qui entraîna de nouveaux délais et l’établissement d’un nouvel avenant (n°4) pour encore prolonger la durée 
d’exécution de l’étude de 3 mois: de juillet à septembre 2002, ce qui compte tenu des délais d’approbation des rapports 
porta au mois de novembre 2002 la conclusion de l’étude. 
 
A noter qu’aucun avenant au contrat du consultant n’a eu d’incidence financière. 
 
¾  Composante : sensibilisation:  
 
Suite à la campagne contre le paludisme réalisée à la fin de l’année 2001 dans le cadre d’un devis-programme passé 
avec le CNDS, aucune autre action n’a eu cours en 2002, eu égard à la nécessité de préserver les fonds alloués à cette 
composante en prévision des actions d’information et de sensibilisation qu’il faudra entreprendre lors de l’ouverture des 
centres. 
 
¾  Mise en œuvre de la composante «Equipement des centres de santé »: 
 
 
Le type d’équipement et la quantité dont devait être doté chaque centre de santé avaient été identifiés dans le cadre 
d’une l’étude qui date de 1996. L’équipement prévu consiste principalement en mobilier, matériel informatique, 
médical (radiographie, écographie...), instruments biomédicaux, de laboratoire, de petite chirurgie etc… 
 
Le coût estimé (621.000€) devra être revu à la hausse au regard du temps écoulé (7 ans !) depuis l’évaluation des 
besoins, leur livraison ne devant pas se faire avant la fin des travaux.  
 
Le délai d’exécution des travaux des centres de santé étant estimé à 12 mois alors que  les délais de fourniture de 
l’équipement sont évalués à 10 mois environ, depuis le lancement de l’appel d’offres jusqu’à la livraison, il conviendra 
de procéder au lancement de l’appel d’offres international vers le mois de juillet 2003. 
 
c)  Degré d’intégration des questions verticales 
 
Ce programme bénéficie prioritairement aux femmes et aux enfants, principaux usagers du service des urgences de 
l’hôpital central (suivi pré- et post natal, exposition plus forte aux maladies diarrhéiques …). En effet la présence de ces 
centres de santé offrira un accueil de proximité aux femmes et enfants notamment des quartiers périphériques et 
permettra de désengorger les longues files d’attente de l’hôpital central, contribuant à une réduction du temps d’attente 
des patients et à la prise en charge plus rapide des affections nécessitant l’intervention des services spécialisés de 
l’hôpital 
4.2.2  Programme de microréalisations (2M€ / Date démarrage : 24/03/00) 
a)  Résultats 
 
Le programme de microréalisations dont l’achèvement est prévu en juillet 2003 aura constitué un instrument utile dans 
la lutte contre la pauvreté et plus précisément dans l’amélioration des conditions économiques et sociales d’une frange 
principalement rurale de la population. Doté d’une enveloppe globale de 2M€, le programme a financé déjà 54 
microprojets pour un montant de 1,7M€ dont la répartition sectorielle est dans le tableau ci-dessous. Au 31 décembre 
2002, 55% du montant totale des contrats restaient à débourser. 
 
On notera l’intérêt de ce type d’outil qui permet d’engager des actions multiples en milieu rural, complémentaires à 
celles menées à grande échelle en milieu urbain dans le secteur de concentration FED. 
 
b)  Activités  
 
Suite à la démission du chef de programme en septembre 2001, la cellule de gestion du programme débuta l’année sous 
revue sans responsable à sa tête. Dès la prise de fonction du nouveau chef de programme qui intervînt à la fin du 1
er 
trimestre 2002, le rythme d’engagement de nouveaux microprojets fut assuré. 
Par ailleurs, un contrat d’assistance technique pour le contrôle des travaux a été passé avec un Bureau local en 
novembre 2002 pour un montant de 3.496.200 CVE, permettant un suivi rapproché des microréalisations. 
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c)  Degré d’intégration des questions verticales 
 
Le programme de microréalisations cible en premier lieu les populations défavorisées, dont les femmes chefs de 
ménage. Regroupées en association, ces populations participent à l’identification du microprojet et à sa pérennisation. 
En outre le programme qui compte sur la participation d’ONG et d’associations locales de base renforce les capacités de 
celles-ci. 
4.2.3  Programme d’ajustement structurel (10,1M€ + 2M€ / Date démarrage : 17/12/01) 
 
a)  Résultats 
 
Le programme, dont la Convention de financement a été signée le 17 décembre 2001, d’un montant total de 12,1M€, 
dont 1,1M€ d’assistance technique, prévoit le décaissement de trois tranches en fonction de conditions, principalement 
axées sur l’amélioration de la gestion des finances publiques, avec notamment  la mise en place de revues de dépenses 
publiques sectorielles et globales et le suivi d’indicateurs de résultats dans les secteurs sociaux. Les deux premières 
tranches (2M€ et 5M€) sont affectées sous forme d’appui budgétaire, tandis que la troisième  (4M€) est versée comme 
contribution au Trust Fund.  
Le rapport d’audit du Trust Fund pour l’année 2001 a été remis et une évaluation du mécanisme et de l’impact de 
l’opération de réduction de la dette interne a été programmée avec l’appui d’un consultant de l’Union européenne 
(évaluation réalisée en février 2003). Les principaux résultats indiquent que le Trust Fund a eu un impact visible sur la 
réduction de la dette les premières années. La part des intérêts de la dette dans les dépenses de fonctionnement  a été 
ramenée de 14,2% du PIB en 1998 à 3.1% du PIB en 2000, mais se situe à nouveau à un niveau de 9.5% en 2002. Après 
cinq ans de fonctionnement, le Trust Fund n’a résolu qu’un tiers de la valeur de la dette actuelle. Son efficacité a été 
substantiellement réduite d’une part par le faible niveau de capitalisation du Trust Fund, et d’autre part par 
l’augmentation de la dette interne, du fait de l’incorporation d’importants arriérés internes. Le mécanisme du Trust 
Fund a toutefois prouvé être un instrument bien géré, avec des coûts de fonctionnement réduits, générant de bons 
rendements. La rentabilité du Trust Fund est estimée à 4.5% sur l’ensemble des cinq années.  
 
 Les avancements de la réforme budgétaire ont été constatés notamment par le CFAA, et la réalisation complète des 
applications informatiques du SIGOF (système intégré de gestion financière) est prévue pour début 2004. Un expert 
pour l’assistance technique long terme prévu sur le programme pour l’appui à la direction du budget a été identifié et 
son recrutement devrait intervenir sur l’année 2003. 
 
b)  Activités 
 
Les conditions préalables au décaissement de la première tranche (2 M€ ) qui prévoyaient (i) l’approbation du nouveau 
système de gestion budgétaire et de la comptabilité publique, (ii) la remise de l’audit du Trust Fund pour l’année 2000, 
(iii) la définition d’un plan d’action lié à l’audit sur les fonds de contrepartie du programme de sécurité alimentaire, (iv) 
la présentation des indicateurs de résultat dans les secteurs de l’éducation et de la santé, ont été réunies au cours de 
l’année 2001, et les fonds ont été transférés en janvier 2002. 
 
La réalisation des conditions prévues pour le décaissement de la deuxième tranche (5 M€ ) ainsi que de la troisième 
tranche (4M€ ) a été assurée au cours de l’année 2002, bien que le transfert des fonds ne soit intervenu qu’en début 
d’année 2003. Une évaluation du siège a été effectuée en octobre 2002. Les trois revues des dépenses publiques ont pu 
être menées sur le premier semestre de l’année, notamment dans le secteur de l’éducation et de la santé, avec une 
assistance technique ponctuelle de l’Union européenne.  
4.2.4  Programme de sécurité alimentaire (5M€ / Date démarrage : 22/02/02)  
 
a)  Résultats 
 
La troisième et dernière tranche du Programme de sécurité alimentaire pluriannuel (5M€) a été décaissée en février 
2002 lorsque les conditions préalables ont été remplies. Ces conditions concernaient notamment la mise en place de 
l’Agence Nationale de Sécurité Alimentaire (l’ANSA), la restructuration de l’EMPA et l’adoption de mesures 
permettant la libéralisation de la filière du blé. 
 
Les fonds de contrepartie ont permis de financer des dépenses sociales concernant les programmes d’emploi à haute 
intensité de main d’œuvre, les cantines scolaires, des pensions sociales minimales, un institut de solidarité ainsi que 
l’installation de l’ANSA. 
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S’agissant des résultats, les principales réformes voient leur aboutissement  : l’ANSA fonctionne et  commence à 
réceptionner des aides alimentaires ; trois nouveaux importateurs sont entrés sur le marché des produits alimentaires de 
base ; la liquidation de l’EMPA a été adoptée et devrait intervenir début 2003 avec le versement d’un montant de 
12,9M€  versé par l’Etat au titre des indemnisations des 600 employés licenciés sur une période de 18 mois, date de la 
fin du mandat de la commission liquidataire ; enfin la libéralisation partielle de l’importation de la farine pour les 
industriels entrera en vigueur en février 2003. 
 
b)  Activités 
 
Les quatre avances de la tranche ont été versées au Trésor et les dépenses ciblées ont été exécutées et justifiées à plus de 
70% sur les budgets 2001 et 2002, conformément au protocole d’affectation du 20 novembre 2001, amendé en 
novembre 2002.  
 
Des termes de référence pour une importante mission d’assistance technique, composée de quatre consultants, ont été 
définis pour appuyer l’ANSA dans les domaines de la gestion des silos, de la gestion des aides alimentaires, de la 
structuration d’un système d’information sur les marchés, et de la définition d’instruments de régulation. Les termes de 
référence pour une mission d’évaluation finale du programme ont également été préparés. Le Gouvernement a préparé 
une requête pour demander un nouveau programme d’appui à la sécurité alimentaire sous forme d’aide budgétaire, basé 
sur le renforcement de l’ANSA, l’amélioration du système d’information sur la sécurité alimentaire et la vulnérabilité 
ainsi que sur la structuration des organisations de travailleurs FAIMO. Une mission du siège a eu lieu en juin 2002. 
4.3  Autres instruments 
4.3.1  Banque européenne d’investissements  
 
La fin des années 1990 a été marquée par un ralentissement du rythme des interventions de la Banque au Cap-Vert -
principalement dans l’attente de la finalisation du processus de réforme engagée dans certains secteurs, notamment le 
secteur énergétique et le secteur bancaire- auquel s’est ajoutée l’accumulation d’arriérés de paiements à partir de 2000. 
La régularisation de cette situation d’impayés – dont le suivi a été effectué en collaboration étroite avec les services de 
la Commission – était une condition préalable à la concrétisation d’une opération de financement d’un important projet 
de réalisation d’un nouveau centre de contrôle aérien à Sal dont l’évaluation par les services de la Banque avait été 
engagée dès 1999. 
 
La régularisation effective des arriérés est finalement intervenue en mai 2002, ce qui a permis à la Banque de signer un 
important contrat de financement sur ressources propres de 20M€ en septembre 2002. Ces 20M€ sont destinés à la 
modernisation des infrastructures de transport aérien par le biais de l’Agence de la Sécurité Aérienne (ASA). Cette 
modernisation comprendra : (i) la construction et l’équipement du nouveau centre de contrôle aérien de l’aéroport de 
l’île de Sal (à laquelle sera affecté le financement de la BEI) ; (ii) l’extension du nouveau terminal de passagers de 
l’aéroport international de Sal  ; (iii) la construction ou la rénovation de pistes et terminaux de passagers de six 
aérodromes secondaires sur les îles de Santo Antão, Boa Vista, Maio, Fogo et Brava  ; (iv) la construction d’une 
nouvelle piste d’atterrissage à Mindelo sur l’île de São Vincente ; et (v) la construction d’un nouvel aéroport à Praia sur 
l’île de Santiago. La BEI a également approuvé en décembre 2002 la mise en place d’une opération de prêt global de 
5M€ avec les trois principales banques commerciales du pays. Ce prêt est destiné au financement de projets 
d’investissements réalisés par des petites et moyennes entreprises au Cap-Vert dans les secteurs de l’industrie, de 
l’agro-industrie, du tourisme et des services liées à ces secteurs, ainsi que l’éducation et la santé (signature en mars 
2003).Ce prêt constituera la dernière opération de la Banque au titre de la Convention de Lomé. 
 
La BEI prévoit de plus pour 2003/2004 un deuxième prêt à l’ASA pour la construction d’un nouveau terminal de 
passagers pour l’aéroport de Praia (10 à 13M€) et éventuellement un prêt à l’entreprise nationale d’électricité et des 
eaux (ELECTRA) pour l’augmentation de la capacité de production d’énergie électrique sur l’île de Santiago (10 à 
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4.3.2  Coopération Régionale 
 
4.3.2.1   PIR Afrique de l’Ouest 
 
4.3.2.1.1  Programme Régional Solaire (PRS II) (1,812 PIN 8
ème + 1,011 PIR 8
ème/ Date démarrage : 01/06/01 
 
a)  Résultats 
 
En février 1999 a démarré le processus de définition du PRS II qui s’est poursuivi en 2000 et 2001. La convention de 
financement a été signée le 3 mai 2001 et la date de démarrage du programme a coïncidé avec la prise de fonction du 
coordonnateur régional à savoir le 1
er juin 2001. Le démarrage effectif des activités est conditionné par la réalisation de 
l’étude de faisabilité propre au Cap-Vert. 
 
b)  Activités 
 
La première réunion du Comité régional de pilotage du PRS II s’est tenue en février 2002 à Dakar.   
 
Un devis-programme pour le fonctionnement de la Cellule de Coordination nationale pour l’année 2002 a été signé à 
hauteur de 381.118 € et a permis l’acquisition de l’équipement nécessaire à la bonne marche des actions à mettre en 
œuvre. 
 
La consultation restreinte visant la réalisation de l’étude de faisabilité a été lancée le 3 décembre 2002 auprès de sept 
Bureaux. L’ouverture des plis est prévue pour le 16 janvier 2003.  
 
4.3.2.1.2  Programme d’Appui aux « Pays Africains de Langue Officielle Portugaise»   PIR PALOP  
 
Dans le cadre du programme régional PALOP 8
èmeFED, le Cap-Vert assume la fonction d’Ordonnateur Régional des 
projets du secteur de l’administration publique ainsi que des projets à caractère institutionnel, à savoir le « Secrétariat 
technique » et « l’Assistance technique » du programme PALOP. A noter que l’ON du Cap-Vert a assumé pendant 
l’année 2002 (jusqu'en octobre) le rôle d’Ordonnateur Régional pour l’ensemble du Programme. 
 
 
a)  Résultats  
 
Durant l’année 2002 ont démarré les activités de trois projets :  
 
  Appui au Développement des Systèmes Statistiques (OR : São Tomé e Principe) en juillet, 
  Appui au Développement des Systèmes Judiciaires (OR : Angola) en juillet,  
  Consolidation des Capacités de l’Administration Publique (OR : Cap-Vert), en décembre. 
 
Par ailleurs divers avenants ont été approuvés permettant la prolongation de différents projets tels que le Secrétariat 
technique, le Fonds bibliographique, la formation de cadres infirmières. 
 
b)  Activités 
 
Outre les activités courantes liées à l’exécution et à la clôture des projets du PIR PALOP 7
èmeFED et celles relatives à 
l’identification et à l’instruction du PIR PALOP  II  8
èmeFED, on mentionnera la tenue en octobre 2002 à Bissau d’une 
réunion des ON et de la Commission.  
4.3.3  STABEX 
 
a)  Résultats  
 
Les opérations de redressement de la filière banane prévues dans l’île de Sto Antão, dans le cadre du STABEX 95 sont 
conditionnées par l’actualisation de l’étude réalisée en juin 96. Cette étude d’actualisation doit, en particulier, confirmer 
la validité des actions initialement identifiées, actualiser les coûts, redéfinir l’encadrement institutionnel du projet à la 
lumière des échecs rencontrés sur le projet banane de Santiago et incorporer une étude de viabilité et d’exécution de la 
transformation de la banane fraîche en banane sèche. 
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b)  Activités 
 
Les services de la Commission ont signé au début de l’année 2002, au titre de l’article 302 de la Convention de Lomé, 
un contrat avec un bureau britannique pour un montant de 50.000 € avec pour objectif la réalisation de cette étude 
d’actualisation. La mission se déroula du 25 janvier au 15 février 2002. Le rapport provisoire, remis le 5 avril, ne donna 
pas satisfaction dans la mesure où le consultant déclarait viable le projet sans fournir les éléments économiques et 
financiers et qu’à contrario son analyse laissait suggérer que le projet n’était viable que si l’option « banane sèche » 
était retenue alors que la viabilité de celle-ci n’était pas démontrée. L’analyse effectuée par les Services de 
l’Ordonnateur National conclut au rejet du rapport.  
 
Un nouveau rapport fut présenté en octobre 2002 qui, cette fois, fut approuvé. Il reste désormais à mettre en œuvre le 
projet, ce qui implique les mesures suivantes : 
 
  Mise en place de la structure de gestion du projet ; 
  Mise à disposition des terrains pour la station de la PROBASA à Ribeira Grande et pour l’entrepôt à Mindelo ; 
  Réalisation de l’étude architecturale et des plans pour les constructions prévues. 
 
A noter que les ressources disponibles au titre des STABEX 93, 94 et 95 s’élèvent à plus de 1.240.000€. 700.000€ 
devraient être utilisés pour le projet de relance de la banane de Santo Antão. Quant au reste, il a été suggéré d’envisager 
une assistance technique au Ministère de l’Agriculture maître d’œuvre des projets agricoles. 
4.3.4  Ligne budgétaire B7-8710 
 
Dans le cadre de la convention de financement « Diversification des cultures », signée en mars 2000, qui s’inscrit au 
titre de la ligne budgétaire « Aide aux pays producteurs de banane des pays ACP », un montant de 600.000€ a été mis à 
la disposition du Cap-Vert. C’est sur cette convention qu’a été financée l’étude du redressement de la filière banane de 
Santo Antão (Cf. supra), les 550.000€ restant devant être affectés à l’appui de la filière vinicole de l’île de Fogo.  
 
En outre, une proposition de financement visant l’utilisation de l’allocation 2002 a été adressée en septembre 2002 à la 
Délégation de la Commission européenne.  Cette proposition à hauteur de 500.000€ a pour objectif global la réduction 
de la dépendance alimentaire vis à vis des importations et l’amélioration de la balance des paiements et vise plus 
précisément l’augmentation de la consommation de fruits produits localement contribuant ainsi à l’amélioration de la 
nutrition des populations. 
 
Une étude préalable portant sur les trois espèces d’arbres fruitiers que les différents travaux effectués sur le secteur ont 
considéré comme offrant les meilleures potentialités, à savoir le manguier de variété tardive, le papayer solo et 
l’avocatier greffé, devra présenter les moyens de mise en œuvre, l’organisation et les modalités d’exécution ainsi que 
les facteurs de viabilité économique et financière des interventions proposées. 
 
a)  Activités 
 
Dans le cadre à l’appui de la filière vinicole de l’île de Fogo, divers échanges de vue avec le Ministère de tutelle ont eu 
lieu ainsi qu’avec l’ONG COSPE qui avait participé à une première phase d’un projet de vinification à Chã das 
Caldeiras, projet financé par la coopération italienne. Une mission sur l’île de Fogo, effectuée en décembre 2001, avait 
permis de conforter l’appréciation des besoins identifiés par les partenaires et de recueillir les éléments manquants pour 
la finalisation du document de ce projet qui vise la consolidation des acquis antérieurs ainsi que l’extension et 
l’amélioration de la production de vin à des zones traditionnellement viticoles de l’île de Fogo. 
 
Un document présentant le cadre logique : le contexte, les problèmes à résoudre, les objectifs et résultats attendus ainsi 
que les moyens et les modalités de mise en œuvre avec à la clé un budget estimatif a été adressé à la Délégation le 31 
mai 2002.  
 
Le choix de l’opérateur, notamment la décision de confier à l’ONG COSPE l’accompagnement technique du projet, a 
fait l’objet de divergences de vue avec le Ministère de l’Agriculture et a retardé quelque peu le démarrage des actions. 
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4.3.5  Financement en cas de fluctuations à court terme des recettes d’exportation (FLEX) (Enveloppe B) 
a)  Résumé 
 
Lors de l’année 2002, le Gouvernement du Cap-Vert n’a pas fourni de données concernant les exportations totales au 
cours des dernières années en vue d’une possible mobilisation de ressources de l’enveloppe B au titre FLEX pour les 
années d’application 2000 et 2001.  Il est décidé donc par les services compétents de la Commission (DEV A/1) que le 
Cap-Vert ne peut être éligible au FLEX pour les années d’application 2000 et 2001 (selon l’article 9 de l’annexe 2 de 
l’Accord de Cotonou). Outre cela, l’analyse des statistiques à travers d’autres sources (notamment le FMI) indique que 
le Cap-Vert n’a pas eu des pertes de recettes d’exportation au cours de l’année 2001 en comparaison avec la moyenne 
arithmétique des recettes dans les années 1997, 1998, 1999.  
 
5  Perspectives de programmation pour les années suivantes au titre 
du 9
ème FED 
 
L’exercice de programmation relatif au 9
ème FED a été finalisé courant 2001 avec l’approbation du document de 
stratégie de coopération et du programme indicatif national en comité du FED du 24 février 2002. La signature 
officielle par l’Ordonnateur National et le Commissaire européen Poul Nielsen lors de la visite de ce dernier au Cap-
Vert en avril 2002 a eu lieu le 22 avril 2002.  
5.1  Secteur de concentration : L’eau et l’assainissement - 25M€. 
L’objectif spécifique de la coopération Cap-Vert – Communauté européenne est l’amélioration durable des conditions 
de vie de la population en matière d’alimentation en eau potable et de conditions sanitaires ainsi que l’amélioration de 
son environnement, notamment dans le domaine de l’assainissement. A titre indicatif, environ 25M€ ont été réservés à 
ce secteur de concentration. 
 
Au cours de l’année passée sous revue, les Services de l’Ordonnateur National, en étroite liaison avec le Ministère des 
Infrastructures et Transports et la Délégation, se sont attelés aux travaux préalables à la mise en œuvre du financement, 
à savoir la définition des centres urbains bénéficiaires des interventions communautaires ainsi que l’identification des 
tâches à réaliser et l’établissement des calendriers d’exécution. 
 
Le choix des sites s’est basé sur la prise en compte de divers facteurs : 
  Le taux de couverture actuel du réseau de distribution d’eau 
  Le niveau de débit aux bornes fontaines 
  L’accroissement prévisionnel du volume d’eau 
  Le taux de perte dans les réseaux 
  L’avantage comparatif du financement communautaire 
  L’identification d’un financement dans le secteur (en cours, prévisionnel ou potentiel). 
 
La conjonction de l’ensemble des facteurs ainsi établis aboutit à sélectionner comme premières priorités, pour le secteur 
eau, assainissement et déchets solides, les centres suivants : 
 
¾  Praia, pour un montant estimé de 11,8M€ dont : 
 
  1.730.000 € pour l’approvisionnement en eau potable 
  3.710.000 € pour l’assainissement 
  6.350.000 € pour les déchets solides (ensemble de l’île de Santiago) 
  
¾  Mindelo, pour un montant estimé de 9,1M€  dont : 
 
  1.687.200 € pour l’approvisionnement en eau potable 
  5.722.500 € pour le secteur assainissement 
  1.704.900 € pour les déchets solides 
 
¾  Calheta, pour un montant estimé à 4,1M€  : 
 
Ce document sur le choix des interventions a été transmis officiellement à la Délégation dans le courant du 1
er trimestre 
2003. 
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¾  Contenu des interventions: 
 
Pour la ville de Mindelo, les interventions pour l’alimentation en eau potable concerneront l’extension du système 
d’adduction, de la capacité de stockage et du réseau de distribution y compris l’augmentation des branchements 
domiciliaires. 
 
Les travaux d’assainissement prévoient la réalisation de stations de pompage supplémentaires, l’extension du réseau 
d’égout, la réhabilitation et l’extension de la station d’épuration des eaux usées ainsi que la réhabilitation et l’extension 
du réseau de drainage des eaux de pluie. 
 
En ce qui concerne les déchets solides, les actions porteront essentiellement sur le renforcement du service de collecte 
des ordures par la fourniture d’équipement. 
 
 
Sur la ville de Praia, les travaux consisteront, dans le domaine de l’approvisionnement en eau, à améliorer 
l’interdépendance des systèmes d’adduction, augmenter la capacité de stockage dans les quartiers démunis de 
réservoirs, étendre la couverture du réseau et favoriser les branchements individuels. 
 
Pour l’assainissement il s’agira de compléter le réseau d’égouts dans les quartiers qui en sont dépourvus mais déjà dotés 
d’alimentation en eau, et d’améliorer le drainage des eaux de ruissellement. 
 
En matière de déchets solides, le projet prévoit la mise en place d’un système de collecte et de traitement des ordures au 
niveau non seulement de la capitale mais aussi pour l’ensemble de l’île de Santiago. La solution d’une station de 
traitement avec deux sous-unités de transit des déchets devra être confirmée par une étude complémentaire. 
 
Pour Calheta, il conviendra de réaliser une étude qui soit plus qu’une simple réactualisation d’une étude déjà existante 
datant des années 1990. Il est en effet impératif de réaliser une nouvelle étude qui redéfinisse le projet d’exécution et en 
établisse la viabilité économique et financière. 
  
Mis à part les travaux à réaliser, les interventions prévues pourront nécessiter des actions d’accompagnement, 
notamment en direction des Municipalités, telles que formation, appui à la gestion, campagnes de sensibilisation des 
populations aux questions de salubrité de l’habitat et de protection de l’environnement… Ces mesures 
d’accompagnement qui devront être précisées ultérieurement par les autorités concernées ou dans le cadre des études à 
compléter pourront éventuellement être financées sur les ressources de l’enveloppe hors concentration. 
 
¾  Calendrier de mise en œuvre : 
 
L’étude du Plan Directeur d’approvisionnement en eau et d’assainissement de Mindelo – 3
ème phase a été réalisée en 
août 2000. 
 
Il y a lieu alors : 
 
1.  D’effectuer l’étude de viabilité économique et financière qui fait défaut, de vérifier et d’actualiser les coûts  et 
d’adapter le dossier d’Appel d’Offres aux normes du FED; 
2.  De préparer, au terme de l’étude précitée, la proposition de financement. 
 
Cette étude complémentaire est programmée pour le 2
ème trimestre 2003. La proposition de financement devrait être 
prête pour novembre 2003 et la décision de financement attendue au cours du 1
er trimestre 2004. 
 
Pour la ville de Praia, une étude, confiée au bureau d’études sur financement du Kuwait, qui porte sur l’extension du 
réseau de distribution et d’assainissement ainsi que sur le traitement des déchets solides de la ville doit démarrer au 
mois de mars 2003. Cette étude, d’une durée de 4 mois, constitue une première phase : avant-projet sommaire et étude 
de viabilité. 
 
Aussi conviendra-t-il de réaliser une étude complémentaire pour étendre l’analyse du secteur «  déchets solides  », 
initialement limitée à la ville de Praia, à l’île de Santiago et analyser la viabilité du projet global. Pour des raisons de 
cohérence entre les diverses interventions et afin de ne pas perdre de temps pour la mise en œuvre des autres centres, 
l’étude concernant Calheta sera incorporée à l’étude relative à la ville de Praia. A noter que dans un deuxième temps il 
conviendra de réaliser l’étude d’Avant Projet Détaillé et l’élaboration des dossiers d’Appel d’Offres pour les 
interventions sur l’île de Santiago. 
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Les termes de référence de l’étude complémentaire (Eau et Assainissement sur Praia et Calheta et Déchets Solides sur 
Santiago) seront élaborés au cours du 2
ème trimestre 2003 afin d’éviter toute interruption dans les prestations du bureau 
entre leurs prestations antérieures au titre du financement koweïtien et celles au titre du financement communautaire. 
 
La durée de cette étude, au terme de laquelle il sera possible d’établir la proposition de financement pour l’ensemble des 
interventions sur l’île de Santiago, est estimée à quatre mois, si bien que la remise du rapport final devrait coïncider plus 
ou moins avec celle de l’étude d’actualisation du Plan Directeur de Mindelo. 
 
Ainsi une proposition de financement commune au secteur de concentration devrait être élaborée pour la fin novembre 
2003, la décision de financement pouvant alors intervenir au cours du 1
er semestre 2004. 
5.2  Autres programmes hors secteur de concentration 
Pour assurer le maximum d’efficacité à l’ensemble de la stratégie de coopération, un certain nombre d'actions 
complémentaires à celles évoquées ci-dessus sera nécessaire. L’enveloppe à allouer à ces actions d’importance 
financière modeste devrait permettre d’accroître la valeur ajoutée des programmes à exécuter dans les domaines de 
concentration. 
 
Rappelant les indications figurant dans le Document de Stratégie de Coopération pour 2002-2007, en dehors du 
domaine de concentration, un montant indicatif de 7M€ pourrait être envisagé pour des actions telles que : 
 
  Actions relatives à la gestion de l’aide communautaire – appui au service du Gouvernement chargé de la 
gestion de l’aide communautaire, telles que formation professionnelle, assistance technique, consultations, 
évaluations …; 
  Activités à caractère socio-économique par les collectivités locales ;  
  Actions visant le renforcement de l’Etat de droit notamment la gestion des affaires publiques et la réforme de 
l’Administration ; 
  Actions favorisant la participation de la société civile et  des collectivités locales pour lesquelles une allocation 
sera réservée; 
  Actions relatives aux problématiques transversales (genre, environnement…); 
  Prise en charge sur le PI de la contribution nationale aux programmes régionaux (CILSS, PALOP, 
environnement des affaires et autres projets INTRA-ACP) ainsi que l’appui nécessaire pour la préparation de 
la négociation de l’APER et de l’OMC ; 
  Renforcement si nécessaire d’actions prévues au 8ème FED mais s’intégrant dans la présente stratégie ; 
  Réserve pour l’assurance en cas d’éventuelles réclamations ainsi que pour les dépassements de coûts et les 
dépenses imprévues. 
 
Aucune requête officielle n’a encore été présentée par l’ON pour ces activités hors secteur de concentration. Une 
discussion de réflexion entre les services de l’ON, la DCE et d’autres agents étatiques ou non semble nécessaire pour 
programmer et utiliser au mieux ces ressources. 
 
Ont été évoqués comme possibilités d’intervention  : la création d’un nouveau programme de microréalisations, 
l’informatisation de mairies, l’appui aux enfants des rues, etc. Une accélération de la mise en place de ces projets 
s’impose. 
5.3  Appui macro-économique 
Le Programme indicatif ne prévoit pas d’appui macro-économique. Cependant, en tenant compte des besoins actualisés, 
il peut être décidé de réallouer des fonds d’autres points d’application dans le PI vers ce type d’appui. Une telle décision 
peut être prise sous forme d’accord spécifique entre l’Ordonnateur Principal et l’Ordonnateur National ou dans le cadre 
d’une revue opérationnelle, d’une revue de performance ou d’une revue ad hoc. 
5.4  Perspectives d’utilisation de l’enveloppe B 
Suite à la mauvaise année agricole que le Cap Vert vient de subir, le gouvernement envisage la présentation d’une 
requête pour la mobilisation des fonds de l’enveloppe B au titre de l’urgence de la situation. Le budget de l’état ne peut, 
en effet, financer les conséquences de la sécheresse qui a touchée l’archipel cette année. Un programme d’activités 
génératrices de revenues pour les classes les plus touchées par l’insécurité alimentaire est vue comme une nécessité par 
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6  Revue Opérationnelle annuelle 2003 – Thèmes Spécifiques 
 
L’importance de la définition des indicateurs et de la méthodologie permettant de les identifié et jugés fait que le travail 
réalisé ci dessous devra être réexaminer lors de la préparation de la revue à mi parcours aux vues de l’importance de 
ceux-ci pour l’évaluation de performances de coopération aux termes de l’Accord de Cotonou Une certaine réserve est 
ici relevé sur les indicateurs présentés et la méthodologie décrite qui se veulent plus indicatif que limitatifs.. 
6.1  Accélération de l’utilisation des reliquats 7
ème FED 
Le maximum de clôtures d’engagements sur le 7
ème FED ont été effectués. 
 
Seuls restent ouverts quatre projets dont deux attendent une résolution du litige, à savoir le pont São Jorge et le projet 
d’électrification rurale de l’île de Maio. 
 
Les deux autres projets «  Adduction d’eau dans l’île de Santo Antão et assistance technique à l’ON peuvent être 
clôturés incessamment. 
 
Par ailleurs il a été demandé l’augmentation du plafond de la convention de financement Santé sur la ville de Praia pour 
un montant de 600.000 € à mobiliser sur les fonds du 7
ème FED. Cet engagement primaire permet l’absorption du PIN 
7
ème FED à hauteur de 99,9%. (cf. tableau prévisionnel des engagements en annexe. 
6.2  Définition d’indicateurs et d’objectifs en vue de mesurer les résultats obtenus dans le secteur de 
concentration 
Cette section est consacrée aux indicateurs et aux objectifs qui leur sont associés dans le cadre de l’intervention du 
Document de Stratégie de Coopération Pays (DSP) au titre du 9
ème FED. Le texte si dessous est complété par les 
annexes 5.1 à 6.x., à savoir les matrices d’indicateurs dans le secteur de concentration, Eau et Assainissement et les 
matrices de valeur des indicateurs. 
6.2.1  Méthodologie et choix des indicateurs 
La définition d’indicateurs représentatifs des différents niveaux du cadre logique n’est pas toujours aisée, spécialement 
quand il s’agit des indicateurs d’efficacité et de performance. Le choix d’introduire un même indicateur à ces niveaux 
de la logique d’intervention est souvent 
dépendant de l’appréciation du rédacteur plus 
que d’une logique commune. Les différentes 
approches proposées pour le choix des 
indicateurs et nomenclatures au niveau des 
services ont été interprétés et synthétisés dans le 
cadre de cet exercice par la Délégation comme 
illustré dans le graphique ci-joint. (Figure 4).  
 
Les indicateurs choisis essaient de rendre 
compte, au mieux, de la réalité socioéconomique 
et culturelle du Cap-Vert. C’est pourquoi un 
grand nombre d’indicateurs a été repensé et 
ajouté au tableau initial du DSP. Les actions 
d’Information, Communication et Education (IEC) ainsi que leurs indicateurs ont également été retenus. L’absence 
d’intitulés au niveau des actions s’explique par 
le fait que seules les Etudes d’Avant-Projet 
Sommaires (APS) et d’Avant-Projet Détaillées 
(APD) permettront de remplir ces lacunes et 
donneront par la même occasion les valeurs 
initiales et celles à atteindre des indicateurs. 
 
La liste des indicateurs proposée en annexe (Annexe 5.1 à 5.4) a été élaborée dans un souci d’obtenir une vision 
globale aussi nette que possible de l’exécution de la programmation sectorielle de concentration, à savoir 
l’adduction/distribution d’eau et l’assainissement (voir chapitre 5.1).  
 
Les indicateurs ont été discriminés par logique d’intervention et par thématique, ce qui explique la numérotation de 
ceux-ci. Une analyse de la possibilité de désagrégation des indicateurs a aussi été réalisée et le résultat de celle-ci est 
illustré par les deux colonnes à l'extrémité droite des matrices d’indicateurs. La nécessité d’analyse par genre des 
Activités Activités Activités
Résultats Résultats Résultats
Objectifs Spécifiques Objectifs Spécifiques Objectifs Spécifiques
Objectif Global Objectif Global Objectif Global
Moyens, Coûts, Inputs
(Intrants)
Moyens, Coûts,  Moyens, Coûts, Inputs Inputs
(Intrants) (Intrants)
Efficience, Output,
(Résultats Directes)
Efficience,  Efficience, Output Output, ,
(Résultats Directes) (Résultats Directes)
Efficacité, Outcome,
Résultats
Efficacité,  Efficacité, Outcome Outcome, ,
Résultats Résultats
 Performance, Impact    Performance, Performance, Impact  Impact
Figure 3  : Illustration de l’interaction entre indicateurs et niveau 
d’intervention du cadre logique (Sources : Manuel de Gestion du Cycle de 
Projet, Manuel de Gestion de l’Appui Budgétaire de la CE et Lignes 
Directrices pour la Coopération au Développement dans le domaine des 
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indicateurs représentant la situation du Cap-Vert dans le secteur de concentration a déjà été illustrée par les chapitres 3.2 
et 4.1.1.c. Une sous-rubrique des indicateurs par « localité » a aussi été retenue. Par « localisation » il faut entendre ici 
une discrimination selon les différents centres urbains (Praia, Mindelo, Calheta et éventuellement sous fractionnement 
par quartier) et régions rurales puisque la phase d’identification actuelle prévoit aussi une intervention dans les zones 
rurales de l’île de Santiago. Une schématisation de la désagrégation retenue est donnée à la figure 4. 
 
Il est à noter qu’aucun des indicateurs sélectionnés ne fait référence à 
la qualité de l’eau, ceci aussi bien au niveau de l’eau consommée que 
des eaux résiduelles et des eaux  vives. Le Cap-Vert ne dispose pas 
actuellement de laboratoire d’analyse des eaux fonctionnel. Il a donc 
été décidé de ne pas incorporer pour l’instant ce(s) indicateurs(s) de 
base du secteur de l’eau et de l’environnement. Néanmoins les 
actions entreprises par la République du Cap-Vert dans le contrôle 
environnemental et sanitaire laissent espérer une amélioration 
prochaine de la situation. 
 
Les principaux indicateurs, c’est à dire les plus représentatifs, sont 
imprimés en gras sur fond coloré. Il faut garder à l’esprit que ces 
indicateurs ne peuvent néanmoins, à eux seuls, permettre un suivi 
efficace de la réalisation de la programmation du DSP. 
 
Les chiffres pour les matrices de valeurs des indicateurs ne sont pour 
l’instant pas disponibles (annexe 6.1 à 6.x) vu le niveau actuel 
d’instruction des projets du 9
ème FED. Les valeurs initiales et les 
valeurs d’objectifs devront être fournies par les études APS et APD. 
Quant aux valeurs des indicateurs de résultats, un appui important à 
l’analyse statistique devrait être envisagée dans le cadre des 
évaluations à mi-parcours et finales des différents projets pour 
produire ceux-ci. 
6.3  Dialogue dans le pays entre l’ON et les acteurs non étatiques 
L’innovation que constitue l’exercice de programmation de la stratégie de coopération tel que défini dans l’Accord de 
partenariat de Cotonou n’a pas rencontré de difficultés majeures. L’organisation de la société civile : ONG regroupés en 
plate-forme nationale, Municipalités réunies en une association au niveau national, existence de syndicats actifs, a 
certainement contribué au bon déroulement du processus. 
 
La société civile sera associée à l’analyse des problèmes de développement ainsi qu’à la consultation sur les politiques 
et stratégies de coopération, comme cela a été le cas lors de l’élaboration du document de stratégie (Atelier à Praia du 7 
août 2001), et participera à la mise en œuvre et aux revues des programmes. Dans ce sens, il pourra être fait appel, 
conformément à l’article 58 de l’Accord de Cotonou qui prévoit la mobilisation de ressources du Programme Indicatif 
après accord de l’Ordonnateur National et de la Délégation, à la capacité des ONG, des associations, des collectivités 
locales, pour mettre leurs compétences au service d’actions d’accompagnement aux interventions prévues dans le 
secteur de concentration, notamment de sensibilisation et d’éducation des populations dans le domaine de 
l’assainissement, de la gestion des ordures ménagères, de l’hygiène, de la santé. 
En outre des projets s’inscrivant dans le cadre de ce partenariat pourront viser le renforcement des capacités 
d’organisation et d’intervention du secteur associatif et non-gouvernemental comme être orientés vers la satisfaction des 
besoins de la population. 
 
7  Conclusion 
 
Les principes et les lignes directrices qui sous-tendent l’action du Gouvernement fixent comme objectifs prioritaires la 
lutte contre la pauvreté et la baisse du taux de chômage avec une croissance économique soutenue et une stabilité 
macroéconomique compatible avec la solidarité sociale. 
 
La conception du développement du Cap-Vert exposée dans les Grandes Options du Plan (GOP) présente un pays 
ouvert sur l’extérieur, doté d’un système productif fort et dynamique qui s’appui essentiellement sur la valorisation de 
son capital humain, sur son potentiel technologique et sur sa culture. Elle suppose un développement qui englobe 
l’ensemble des îles dans un processus équilibré et équitable et repose sur une société démocratique, de paix et de justice 
sociale, tolérante et animée d’une conscience écologique prononcée. Les cinq grandes options définies sont : 
Objectif Résultat
Genre
Zones Rurales
Objectif Résultat
Genre
Localité
Zones Urbaines
Type d'intervention
(Thématique)
Logique d'Intervention
Figure 4: Représentation schématique de la 
logique de désagrégation utilisée pour les 
indicateurs Rapport Annuel Conjoint – Revue Annuelle    République du Cap-Vert/CE 
Page 27 sur 57 
 
 
  Promouvoir la bonne gouvernance comme facteur de développement en réformant l’Etat, en intensifiant la 
démocratie et en renforçant le civisme ; 
  Promouvoir la capacité d’entreprendre, la compétitivité et la croissance ainsi qu’élargir la base productive ; 
  Développer les ressources humaines et orienter le système d’enseignement et de formation vers les secteurs 
prioritaires de développement ; 
  Promouvoir une politique globale de développement social, en combattant la pauvreté et en renforçant la cohésion 
sociale et la solidarité ; 
  Développer les infrastructures de base et promouvoir l’aménagement du territoire pour tendre vers un 
développement équilibré. 
 
Au regard des contraintes qui s’exercent sur le pays et plus particulièrement des différents facteurs qui l’exposent à une 
forte vulnérabilité économique (dépendance vis à vis de l’Aide au Développement et des transferts des émigrés fixés à 
l’Etranger), le Gouvernement a définit les axes majeurs de sa stratégie de développement : 
  Maintien des équilibres macroéconomiques qui garantisse la stabilité des prix et des revenus, la crédibilité à 
l’extérieur, la confiance auprès des investisseurs privés, la compétitivité de l’économie et l’adoption d’une politique 
budgétaire et fiscale apte à réduire le déficit public et à consolider la convertibilité de l’escudo capverdien ; 
  Poursuite de la privatisation des Entreprises d’Etat en apportant une attention particulière à la promotion du secteur 
privé national et à la nécessité d’une plus grande diversité des partenaires afin d’éviter toute situation 
monopolistique ; 
  Amélioration de la compétitivité des entreprises ; 
  Mise à disposition croissante des services essentiels que sont la distribution d’eau potable, l’assainissement et 
l’énergie par le développement des infrastructures y afférentes ; 
  Valorisation des ressources humaines à tous les niveaux de l’éducation ; 
  Renforcement de la décentralisation par l’augmentation des capacités humaines techniques et financières des 
municipalités ; 
  Appui au secteur du tourisme en plein développement. 
 
La valorisation des ressources humaines qui constituent un des principaux facteurs de développement a fait l’objet, par 
le biais de l’éducation, de la formation, et de l’accès à la santé, d’efforts considérables de la part des Gouvernements qui 
se sont succédés. 
Les bons indicateurs sociaux que le Cap-Vert affiche tant dans le secteur de l’Education que dans celui de la Santé ne 
doivent pourtant pas cacher la persistance de conditions difficiles pour une frange importante de la population .Depuis 
les années 70, un sous-emploi structurel touche environ 25% de la population active avec une répartition très inégale 
d’une île à l’autre. 
 
Les réformes structurelles mises en œuvre depuis 1992, notamment la restructuration et la privatisation des entreprises 
publiques qui ont touché les monopoles de l’Etat (secteur bancaire, énergie, production de l’eau, télécommunications, 
commerce des dérivés du pétrole…) ont créé des conditions plus favorables à la croissance économique et au 
développement de l’initiative privée. 
 
La réforme de la fiscalité a permis la séparation de la politique fiscale et de la politique monétaire. Elle s’est traduite par 
l’élargissement de l’assiette des impôts, par l’introduction de l’Impôt Unique sur le revenu et de l’Impôt Unique sur le 
patrimoine, d’un système de recouvrement et de contrôle plus performant. 
7.1  Examen de la coopération passé et actuelle 
L’annexe 9 présente les courbes relatives aux vitesses d’absorption de l’aide communautaire. Si en terme 
d’engagements primaires et secondaires les fluctuations ne sont pas significatives car elles épousent le cycle des projets, 
on constate, pour les décaissements, une baisse très sensible en l’an 2000 que l’on peut attribuer au fait qu’à cette 
période les projets importants du 8°FED n’étaient pas encore en exécution alors que ceux du 7°FED étaient achevés. 
7.1.1  Secteur de concentration (7ème et 8ème  FED) :les infrastructures de base 
Le renforcement des infrastructures de base dans les secteurs concernés que sont ceux de l’eau, de l’énergie et des 
transports (réseau routier)) visait l’amélioration de l’environnement économique et l’accroissement de la compétitivité 
des secteurs productifs et devaient constituer un instrument de lutte contre la pauvreté et d’amélioration des conditions 
de vie des populations. 
 
Les interventions de la Communauté européenne dans ce secteur de concentration ont commencé avec les premiers 
financements FED et se sont consolidées et accrues avec les 7
ème et 8
ème FED. 
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Le secteur stratégique de l’énergie a bénéficié, outre des études sur la nouvelle centrale électrique de Praia et des appuis 
à la gestion de l’ex-Régie de distribution d’eau et d’électricité de Praia, de deux programmes d’électrification rurale, 
l’un sur la commune de Praia clôturé en 2000, le second sur l’île de Maio dont l’exécution rencontre des problèmes de 
dysfonctionnement des nouveaux équipements tels qu’une situation litigieuse s’est instaurée entre les divers 
intervenants. 
 
Dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, ce sont quatre actions qui ont été mises en œuvre sur les fonds 7
ème et 
8
ème FED : 
 
  distribution d’eau et assainissement de Praia (7,2M€) : clôturé en 2000. 
  adduction d’eau et assainissement de Santo Antão (1,4M€) : terminé et sur le point d’être clôturé. 
  étude sur la tarification des services eau et assainissement (0,052M€) : étude réalisée. 
  distribution d’eau et assainissement de Praia (8,3 M€) : projet en cours d’exécution. 
 
La Communauté européenne en investissant lourdement dans le secteur eau et assainissement a porté son attention aux 
questions stratégiques se situant en amont de l’approvisionnement et de la distribution d’eau, à savoir la production 
d’électricité et d’eau potable, notamment par dessalinisation, ainsi qu’aux problèmes de gestion et de politique vis à vis 
des usagers. 
Les activités développées au cours de l’année 2002 ont concerné le projet 8
ème FED «  distribution d’eau et 
assainissement de la ville de Praia ». 
 
Les problèmes d’accès à l’eau potable et la précarité des conditions sanitaires des populations due à l’insuffisance des 
mesures d’assainissement confèrent à toute intervention dans le secteur une dimension sociale évidente. Ces problèmes 
touchent en priorité les femmes en charge des tâches pénibles de recherche et de gestion de l’eau et de la salubrité de 
l’habitat ainsi que les enfants qui sont associés très jeunes à ces corvées au détriment du temps consacré à la 
scolarisation. En outre ils ont une incidence négative sur la santé des populations exposées aux maladies d’origine 
hydrique et à un habitat malsain. 
 
Les interventions communautaires dans le secteur routier ont donné lieu au financement de deux programmes  : 
améliorations des infrastructures routières sur les îles de Santiago, Maio et São Nicolau (3M€) et construction de la 
route Janela-Porto Novo pour un montant de 14,3M€ auxquels il faut rajouter 3,5M€ de cofinancement de la 
coopération luxembourgeoise (les obstacles ont été surmontés après une forte mobilisation de la part de tous les 
intervenants). 
 
La construction de la route Janela- Porto Novo comporte une dimension sociale importante due aux postes de travail 
que le projet va contribuer à créer et au regard de la situation socio-économique que connaît cette île, la plus touchée 
par le chômage et le sous-emploi. 
7.1.2  Appuis institutionnels 
L’assistance technique auprès de l’Ordonnateur National du FED au Cap-Vert existe depuis fin 1992 a pour objectif 
d’appuyer les services de l’ON dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées et favoriser ainsi une meilleure 
absorption des financements communautaires. Cette assistance technique vient d’être renouvelée. 
 
Une assistance technique au programme de sécurité alimentaire mise en place dès le début du programme a assuré 
l’interface entre l’administration et les services de la Commission. 
7.1.3  Projets et Programmes hors concentration 
Le « Programme de Santé sur la ville de Praia »,3M€, vise la construction de centres de santé avec pour objectif le 
désengagement de l’hôpital  central –notamment au niveau des urgences- qui deviendrait alors un établissement de 
référence. De sérieux problèmes de démarrage ont provoqué d’importants retards dans la mise en oeuvre du 
programmemais à ce jour tous  les obstacles ont été surmontés. 
 
Ce programme bénéficie prioritairement aux femmes et aux enfants, principaux usagers du service des urgences de 
l'hôpital central. 
 
Le programme de micro-réalisations dont l’achèvement est prévu en juillet 2003 aura constitué un instrument d’une très 
grande importance dans la lutte contre la pauvreté et plus précisément dans l’amélioration des conditions économiques 
et sociales d’une frange principalement rurale de la population. Doté d’une enveloppe globale de 2M€ , le programme a 
financé déjà 53 micro-projets. On notera l’intérêt de ce type d’outil qui permet d’engager des actions multiples en 
milieu rural, complémentaires à celles menées à grande échelle en milieu urbain dans le secteur de concentration FED. Rapport Annuel Conjoint – Revue Annuelle    République du Cap-Vert/CE 
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Le programme « d’ajustement structurel », d’un montant total de 12,1 M€, dont 1,1M€ d’assistance technique, a été axé 
sur l’amélioration de la gestion des finances publiques, avec notamment la mis en place de revues de dépenses 
publiques sectorielles et globale, et suivi d’indicateurs de résultats dans les secteurs sociaux. Les deux premières 
tranches (2M€ et 5M€) ont été affectées sous forme d’appui budgétaire, tandis que la troisième (4M€) est versée comme 
contribution au Trust Fund. 
 
La troisième et dernière tranche du « programme de sécurité alimentaire », 5M€, a été transférée en février 2002. 
 
La régularisation effective des arriérés est finalement intervenue en mai 2002, ce qui a permis à la Banque européenne 
d’investissements de signer un important contrat de financement sur ressources propres de 20M€ en septembre 2002. 
Ces 20M€ sont destinés à la modernisation des infrastructures de transport aérien par le biais de l’Agence de la Sécurité 
Aérienne (ASA). La BEI a également approuvé en décembre 2002 la mise en place d’une opération de prêt global de 
5M€ avec les trois principales banques commerciales du pays. Ce prêt est destiné au financement de projets 
d’investissements réalisés par des petites et moyennes entreprises au Cap-Vert (signature en mars 2003).  
 
Dans le cadre du programme régional PALOP 8ème FED, le Cap-Vert assume la fonction d’Ordonnateur Régional des 
projets du secteur de l’administration publique ainsi que des projets à caractère institutionnel, à savoir le « Secrétariat 
technique » et « l’Assistance technique » du programme PALOP. A noter que l’ON du Cap-Vert a assumé pendant 
l’année  2002 (jusqu’en octobre) le rôle d’Ordonnateur Régional pour l’ensemble du Programme. 
 
Stabex : Les opérations de redressement de la filière banane prévues dans l’île de Sto Antão, dans le cadre du STABEX 
95 sont conditionnées par l’actualisation de l’étude réalisée en juin 96 par le CIRAD. Cette étude d’actualisation doit 
confirmer la validité des actions initialement identifiées, actualiser les coûts, redéfinir l’encadrement institutionnel du 
projet à la lumière des échecs rencontrés sur le projet banane de Santiago et incorporer une étude de viabilité et 
d’exécution de la transformation de la banane fraîche en banane sèche. 
7.1.4  Perspectives de programmation pour les années suivante au titre du 9ème FED 
L’exercice de programmation relatif au 9ème FED a été finalisé courant 2001 avec l’approbation du document de 
stratégie de coopération et du programme indicatif national en comité du FED du 24 février 2002. La signature 
officielle par l’Ordonnateur National et le Commissaire européen P. Nielsen lors de la visite de ce dernier au Cap-Vert 
en avril 2002 a eu lieu le 22 avril 2002. 
  
L’objectif spécifique de la coopération Cap-Vert – Communauté européenne est l’amélioration durable des conditions 
de vie de la population en matière d’alimentation en eau potable et de conditions sanitaires ainsi que l’amélioration de 
son environnement. A titre indicatif, environ 25M€ ont été réservés à ce secteur de concentration. 
 
Au cours de l’année passée sous revue, les Services de l’ON, en étroite liaison avec le Ministère des Infrastructures et 
Transports et la Délégation, se sont attelés aux travaux préalables à la mise en œuvre du financement, à savoir la 
définition des centres urbains bénéficiaires des interventions communautaires ainsi que l’identification des tâches à 
réaliser et l’établissement des calendriers d’exécution. 
 
La conjonction de l’ensemble des facteurs ainsi établis aboutit à sélectionner comme premières priorités, pour le secteur 
eau, assainissement et déchets solides, les centres suivants : 
 
  Praia, pour un montant estimé de 11,8M€ (1,7M€ approvisionnement en eau potable  ; 3,7M€ pour 
l’assainissement ; 6,4M€ pour les déchets solides de l’ensemble de Santiago ) 
  Mindelo, pour un montant estimé de 9,1M€ (1,7M€ approvisionnement en eau potable  ; 5,8M€ pour 
l’assainissement ; 1,7M€ pour les déchets solides). 
  Calheta, pour un montant estimé à 4,1M€. 
 
Calendrier de mise en œuvre : Pour Mindelo, la proposition de financement devrait être prête pour novembre 2003 et la 
décision de financement attendue au cours du 1
er trimestre 2004. La décision de financement concernant la 2ème 
convention à passer pour Santiago pourrait intervenir début février 2005. 
 
Les programmes hors secteur de concentration, devront participer à la réalisation de l’objectif global de la stratégie de 
coopération.   
 
Pour les activités en dehors du domaine de concentration, un montant indicatif de 7M€ est prévu, et  pourrait être 
envisagé pour des actions telles que  celles indiquées au point 5.2 ci-dessus. : gestion de l’aide communautaire, Rapport Annuel Conjoint – Revue Annuelle    République du Cap-Vert/CE 
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renforcement de l’Etat de droit, favorisant de la participation de la société civile, aux problématiques transversales, prise 
en charge sur le PI de la contribution nationale aux programmes régionaux ainsi que l’appui nécessaire pour la 
préparation de la négociation de l’APER et de l’OMC, renforcement si nécessaire d’actions prévues au 8ème FED mais 
s’intégrant dans la présente stratégie, réserve pour l’assurance en cas d’éventuelles réclamations ainsi que pour les 
dépassements de coûts et les dépenses imprévues… 
7.1.5  Accélération de l’utilisation des reliquats 7ème FED 
Le maximum de clôtures d’engagements sur le 7ème FED a été effectué. 
 
Seuls restent ouverts quatre projets dont deux en attente d’une résolution du litige qui les affecte et les deux autres en 
instance de clôture. 
 
L’augmentation du plafond de la convention de financement Santé sur la ville de Praia (600.000€), à mobiliser sur les 
fonds du 7ème FED, permet l’absorption du PIN 7ème FED à hauteur de 99,9%. Rapport Annuel – Revue Annuelle    République du Cap-Vert/CE 
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ANNEXE 1 
CADRE D’INTERVENTION POUR LE SECTEUR DE CONCENTRATION : EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
Objectifs  Indicateurs de performance  Sources de contrôle  Hypothèses 
Objectifs nationaux à long terme 
Améliorer les conditions de vie des populations, 
notamment les conditions sanitaires  
Santé et environnement des populations améliorés  Revue  des  Dépenses 
Publiques 
Dépenses santé / 
dépenses totales  ≥ 6% 
Dépenses éducation / 
Dépenses totales ≥  18% 
Objectifs de l’intervention      
Obj. n°1 – Amélioration des capacités 
d’approvisionnement en eau potable 
Taux de couverture du réseau de distribution atteint 
30% de la population 
Rapport Electra / 
municipalités 
 
Obj. n°2 – Amélioration de l’environnement et des 
conditions sanitaires des populations 
Taux de mortalité infantile = 20 pour 1000 
Taux de mortalité des – de 5 ans = 27,5 pour 1000 
Maladies diarrhéi. chez – de 5 ans < 1650  
et chez + de 5 ans < 290 
4 
Statistiques Ministère santé   
Obj. n°3 – Amélioration de l’environnement de base 
propice au développement économique et à 
l’investissement privé 
Taux d’investissement privé    Contrats  de  concession 
respectés 
Résultats de l’intervention  Indicateurs de résultat  Sources de contrôle  Hypothèses 
R1.1 Réseau de distribution d’eau potable étendu  Nb d’hab. raccordés au réseau de distribution 
Consommation d’eau par jour et par habitant 
Rap. exécution projet, 
Electra et Municipalités 
La production d’eau est 
augmentée 
 
R1.2 Accès à l’eau potable facilité pour les populations 
hors réseau de distribution    Nb de bornes-fontaines construites  Rapp.exécu. projet/ 
Rapports Municipalités 
Ensemble du secteur 
réglementé 
R2.1 Réseau d’égouts étendu   Nb d’hab. raccordés au réseau d’égouts  ‘’  Tarification juste adoptée 
et appliquée 
R2.2 Eaux usées traitées avant leur rejet en mer  Volume d’eau usée traitée  ‘’  Prix maximum de vente de 
l’eau régulièrement corrigé 
R2.3 Les eaux pluviales sont canalisées  Superficie drainée  ‘’  Taxe d’assainissement 
instaurée 
R2.4 Les déchets solides sont récoltés et traités  Volume de déchets traités  ‘’  Contrats de concession 
conclus et appliqués 
R3.1 L’investissement privé est en augmentation et est 
géographiquement mieux réparti 
Nb d’installations d’entreprises 
Nb d’enregistrements au commerce  Registres du Commerce  Croissance économique 
soutenue 
                                                           
4 Pour 10.000 habitants - les niveaux pour 2000 sont respectivement 2067 et 363. Rapport Annuel – Revue Annuelle    République du Cap-Vert/CE 
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ANNEXE 2 
 
CHRONOGRAMME PREVISIONNEL DES ACTIVITES 
DES PROJETS OU PROGRAMMES EN COURS 
 
Titre Montant 
€ 
Identification Evaluation Convention  / 
Décision de 
financement 
Date 
d’achèvement 
Prévisionnelle 
Secteur de concentration 
Infrastructures de base 
        
Eau & Assainissement de la 
ville de Praia (8
ème FED) (1)  7.799.575  1997 - 1998  1
er semestre 
2004 
Février 1999 
(convention)  Décembre 2003 
Construction route Janela – 
Porto Novo (8
ème FED) 
13M€ 
(2)  1996 – 1999    Mars 2000 
(convention)  Décembre 2005 
Eau & Assainissement au 
Cap-Vert (9
ème FED)  20M€  1
er semestre 
2003    Décembre 2003 
(décision)   
Collecte & traitement des 
déchets solides (9
ème FED)  5M€  1
er semestre 
2003    Décembre 2003 
(décision)   
Secteur hors concentration           
Construction Centres de 
Santé – Ville de Praia (8
ème 
FED) 
3M€  1996 - 1999    Février 2000 
(convention) 
2
ème semestre 
2004 
Appui institutionnel au MIT 
(9
ème FED)  0,9M€  2
ème semestre 
2002    Février 2003 
(décision)   
 
(1)  y compris travaux supplémentaires, objet d’augmentation de la convention 
(2)  non compris augmentation du plafond de la convention à déterminer 
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ANNEXE 3 
CALENDRIER INDICATIF 
DES ENGAGEMENTS ET DES DECAISSEMENTS PIN 8
ème ET 9
ème FED 
 
ENGAGEMENTS en M€ 
 
Consommation cumulée des engagements  
Programmes  2001  2002  2003/1 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 
8
ème  FED          
Eau & Assainissement Praia  4,407 5,055 7,126 7,126 7,77  7,77 7,78 7,78
Route Janela - Porto Novo    14,3 14,3 14,3 14,3  14,3  14,3 14,3
Santé sur la ville  de Praia  0,01 0,01 0,01 2,4 2,4  3  3 3
Appui à l’ON  0,37 0,37 0,7 0,7 0,79  0,79  0,79 0,79
Micro-réalisations 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0  2,0  2,0 2,0
PRS II sur PIN      0,07 0,07 0,8  0,8  1,8 1,8
Ajustement structurel  2,0 2,0 2,0 2,0 2,0  2,0  2,0 2,0
Autres projets terminés  1,1 1,1 1,1 1,1 1,1  1,1  1,1 1,1
TOTAL 8
ème FED  9,9 24,8 27,3 29,7 30,1  32,8  32,8 32,8
% du PIN (33M€)  30% 75% 83% 90% 91%  99%  99% 99%
9
ème  FED          
Eau & Assainissement        9 9  14,5  17 17
Collecte & traitement déchets        1 1  6,5  8 8
Appui institutionnel MIT      0,8 0,8  0,8  0,8 0,8
 
Autres hors concentration        1,2 3,2  5,2  4,2 6,2
TOTAL     12 14  27  30 32
% du PIN (32M€)      37,5 43,7  84,3  93,7 100
 
DECAISSEMENTS en M€ 
 
Consommation cumulée des décaissements  
Programmes  2001  2002  2003/1 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 
8
ème  F E D           
Eau & Assainissement Praia  2,6 4,9 6,4 7,1 7,77  7,77  7,78 7,78
Route Janela - Porto Novo  4,3 6,2 8,1  10,5  13,0 14,3
Santé sur la ville  de Praia  0,01 0,01 1,1 1,7  2,4  3 3
Appui à l’ON  0,16 0,3 0,35 0,4 0,45  0,5  0,55 0,6
Microréalisations  0,18 1,0 1,5 2,0 2 2 2 2
PRS II sur PIN  0,07 0,07 0,4  0,6  1,2 1,8
Ajustement  structurel  2 2 2 2 2 2 2 2
Autres projets terminés  1 1 1 1 1  1  1 1
TOTAL 8
ème  FED  5,9 9,2 17,8 22,7 23,4 26,8 30,5 32,5
% du PIN (33M€)  18% 28% 54% 69% 71%  81%  92,4% 98,4%
9
ème  F E D           
Eau  &  Assainissement        3,3 4,3 7,0 8,4 9,8 
Collecte & traitement déchets        0,7  0,8  2,5  3,0  3,5 
Appui  institutionnel  MIT        0,26 0,42 0,58 0,74 0,8 
Autres  hors  concentration          0,2 0,7 2,7 3,5 
TOTAL       4,3  5,7  10,8  14,8%  17,6 
% du PIN (32M€)        13,3%  17,9%  33,7%  46,2%  55% Rapport Annuel – Revue Annuelle         République du Cap-Vert/CE 
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ANNEXE 4.1 
 
SYNTHESE DES ENGAGEMENTS ET DECAISSEMENTS AU COURS DE L’ANNEE 2002 
Engagements 
primaires
Engagements 
secondaires
Décaissements
Engagements 
primaires
Engagements 
secondaires
Décaissements
Engagements 
primaires
Engagements 
secondaires
Décaissements
PIN 6 24 385 762 24 385 762 24 321 481 0 0 39 625 24 385 762 24 385 762 24 361 106
en % du PIN (24.500.000 €) 100% 100% 99% 0% 0% 0% 100% 100% 99%
HORS PIN 6 3 286 142 3 286 142 3 286 142 0 0 0 3 286 142 3 286 142 3 286 142
COOP. REG. 6º FED 4 417 135 4 244 475 4 213 805 0 0 0 4 417 135 4 244 475 4 213 805
32 089 040 31 916 380 31 821 428 0 0 39 625 32 089 040 31 916 380 31 861 053
PIN 7  24 263 708 23 673 063 22 870 879 -339 405 -300 064 92 528 23 924 303 23 372 999 22 963 407
en % du PIN (24.700.000 €) 98% 96% 93% -1% -1% 0% 97% 95% 93%
HORS PIN 7 13 338 422 13 338 422 13 338 422 0 0 0 13 338 422 13 338 422 13 338 422
COOP. REG. 7º FED 4 483 721 4 458 265 3 294 476 -1 196 311 -1 170 855 -7 066 3 287 410 3 287 410 3 287 410
42 085 852 41 469 751 39 503 778 -1 535 716 -1 470 919 85 462 40 550 136 39 998 832 39 589 240
PIN 8 31 605 560 9 516 342 3 596 325 0 587 000 4 859 511 31 605 560 10 103 342 8 455 836
en % du PIN (33.000.000 €) 96% 29% 11% 0% 2% 15% 96% 31% 26%
HORS PIN 8 19 282 465 9 182 465 9 182 465 3 583 000 3 809 400 64 599 22 865 465 12 991 865 9 247 064
COOP. REG. 8º FED 7 293 435 1 926 715 940 218 264 457 65 000 380 933 7 557 892 1 991 715 1 321 151
58 181 460 20 625 522 13 719 008 3 847 457 4 461 400 5 305 043 62 028 917 25 086 922 19 024 051
2 311 741 2 990 481 5 430 130
N.B.: Les valeurs négatives proviennent des désengagements (clôtures)
Situation cumulée au 31/12/02 Situation cumulée au 31/12/01 Exécution 2002
Ressources Montant total
TOTAL 2002
TOTAL 6º FED
TOTAL 7º FED
TOTAL 8º FEDRapport Annuel – Revue Annuelle         République du Cap-Vert/CE 
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ANNEXE 4.2 
 
SITUATION DES ENGAGEMENTS ET DECAISSEMENT PAR PROJETS / PROGRAMMES AU COURS DE L’ANNEE 2002 
 
8
ème FED 
Engage. pri m ai res
Engage. 
secondai res
   D écais-   
sem ents 
Engage. 
pri m ai res
Engage. 
secondai res
   D éca is-   
sem ents 
Engage. pri m ai res
Engage. 
secondai res
   D écais-   
sem ents 
CV03 Assist.Techn. à l' O N 400 000 314 258 306 436 0 0 0 400 000 314 258 306 436
CV04 Eval uati on PM R 11 485 11 485 11 485 0 0 0 11 485 11 485 11 485
CV05 Eau/ Assai ni ssem ent  sur  Pr ai a 7 799 575 4 420 000 2 547 907 0 587 000 2 059 199 7 799 575 5 007 000 4 607 106
CV06 Assist. Techn. au M IT 750 000 718 000 443 959 0 0 211 781 750 000 718 000 655 740
CV07
Renforcem . capaci té producti on 
él ectri que 40 000 34 500 23 404 0 0 0 40 000 34 500 23 404
CV08 Program m e Mi croréal i sati ons 2 000 000 2 000 000 254 828 0 0 585 330 2 000 000 2 000 000 840 158
CV09 Sant é sur l a vi l l e de Prai a 3 000 000 10 000 4 535 0 0 0 3 000 000 10 000 4 535
CV10 Rout e Por t o Novo Janel a 13 000 000 0 0 0 0 0 13 000 000 0 0
CV12 Appui  réf orm es économ i ques 0 00 000 0 0 0
CV13 Appui  à l ' ON 792 500 8 100 3 773 0 0 3 199 792 500 8 100 6 972
CV14
Program m e régi onal  sol ai re - phase II
( vol et  PI N)  -  PRS I I 1 812 000 0 0 0 0 0 1 812 000 0 0
CV17
Pr ogr am m e Aj ust ement  st r uct ur el  
( PAS 2001) 2 000 000 2 000 000 0 0 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
SUBTOTAL 1  PIN 31 605 560 9 516 343 3 596 327 0 587 000 4 859 509 31 605 560 10 103 343 8 455 836
en %  du PIN  ( = 33 M €) 95,8% 28,8% 10,9% 0,0% 1,8% 14,7% 95,8% 30,6% 25,6%
CV01 STABEX 95 Bananes 660 020 660 020 660 020 0 0 0 660 020 660 020 660 020
CV02 Appui  réf orm es économ i ques 8 522 445 8 522 445 8 522 445 0 0 0 8 522 445 8 522 445 8 522 445
CV11
Appui  au Program m e de Reform es 
econom i ques 0 00 000 0 0 0
CV15 Program m e Aj ustem ent  st ruct urel 6 500 000 0 0 0 0 0 6 500 000 0 0
CV16 Program m e Aj ustem ent  st ruct urel 3 600 000 0 0 0 226 400 64 599 3 600 000 226 400 64 599
SUBTOTAL 2  HORS PIN 19 282 465 9 182 465 9 182 465 0 226 400 64 599 19 282 465 9 408 865 9 247 064
M TR  1 S ecretariat - P A LO P 995 000 940 000 602 900 199 000 65 000 158 912 1 194 000 1 005 000 761 812
MTR 2 AT -  PALOP 1 400 000 888 280 238 883 0 0 222 021 1 400 000 888 280 460 904
MTR 5
Strengheni ng of Publ i c 
Adm i ni strati ons  3 300 000 0 0 0 0 0 3 300 000 0 0
ROC 2 Réuni on coordi nati on PIR 98 435 98 435 98 435 0 0 0 98 435 98 435 98 435
TPS 126
Strengheni ng of Publ i c 
Adm i ni strati ons 1 500 000 0 0 0 0 0 1 500 000 0 0
SUBTOTAL 3  REGIONAL 7 293 435 1 926 715 940 218 199 000 65 000 380 933 7 492 435 1 991 715 1 321 151
58 181 460 20 625 523 13 719 010 199 000 878 400 5 305 041 58 380 460 21 503 923 19 024 051    TOTAL 8°  FED 
( PI N + HORS PI N + REGI ONAL)
n° de proj et
8-ACP- ...
Si tuati on cum ul ée au 31/12/02
Intitulé
Si tuati on cum ul ée au 31/12/01 Exécuti on 2002Rapport Annuel – Revue Annuelle         République du Cap-Vert/CE 
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ANNEXE 4.3 
 
SITUATION DES ENGAGEMENTS ET DECAISSEMENT PAR PROJETS / PROGRAMMES AU COURS DE L’ANNEE 2002 
 
7
ème FED
Engagements I Engagements II Décaissements  Engage. I Engage. II Décaiss.  Engagements I Engagements II Décaissements 
03 Assistance technique à l'Ordonnateur National 540 375 540 375 540 375 0 0 0 540 375 540 375 540 375
05 Amélioration de la gestion urbaine 731 618 731 618 731 618 00 0 731 618 731 618 731 618
06 Etudes Zone Industrielle d'Achada Grande 48 718 48 718 48 718 00 0 48 718 48 718 48 718
07 Distribution d'eau et assainissement de Praia 7 000 000 7 000 000 6 777 628 -222 372 -222 372 0 6 777 628 6 777 628 6 777 628
08 Études réhabilitation des infrastructures routières 73 100 73 100 73 100 00 0 73 100 73 100 73 100
13 Programme de santé : mission d'identification 45 076 45 076 45 076 00 0 45 076 45 076 45 076
14 Retour et réintégration des migrants africains  297 000 297 000 161 215 00 0 297 000 297 000 161 215
15 Viabilisation Zone Industrielle d'Achada Grande 1 148 006 1 148 006 1 148 006 00 0 1 148 006 1 148 006 1 148 006
17 Appui au démarrage de l'École Technique de Praia 928 314 928 314 928 314 0 0 0 928 314 928 314 928 314
18 Étude d'électrification rurale de Praia 23 461 23 461 23 461 00 0 23 461 23 461 23 461
19 Électrification rurale de Praia 1 604 431 1 604 431 1 604 431 00 0 1 604 431 1 604 431 1 604 431
22 Réalisation du film "Ilheu da Contenda" 247 640 247 640 247 640 00 0 247 640 247 640 247 640
23 Accompagnement 3ème tranche PRS 496 061 496 061 496 061 00 0 496 061 496 061 496 061
24 Amélioration conditions vie au centre de Praia 906 428 906 428 906 428 00 0 906 428 906 428 906 428
25 Programme de micro-réalisations 646 415 646 415 646 415 00 0 646 415 646 415 646 415
26 Programme de santé de la ville de Praia 504 051 504 051 504 051 00 0 504 051 504 051 504 051
27 Amélioration inf. rout. Maio, São Nicolau, Santiago 3 090 000 2 819 809 2 754 534 0 -5 976 0 3 090 000 2 813 833 2 754 534
29 Expertise de l'étude de la centrale Thermique 9 913 9 913 9 913 00 0 9 913 9 913 9 913
30 Programme Rég. Formation Information Environnem. 600 000 559 033 541 103 -58 897 -17 930 0 541 103 541 103 541 103
31 Étude visant la promotion du secteur privé 19 824 19 824 19 824 00 0 19 824 19 824 19 824
35 Appui au film "O testamento do Sr. Napomuceno" 256 850 256 850 256 850 00 0 256 850 256 850 256 850
36 Assistance technique au M.I.T. 216 571 216 571 216 571 00 0 216 571 216 571 216 571
38 Assistance technique à la Mairie de Praia 351 872 351 872 351 872 0 0 0 351 872 351 872 351 872
41 Étude pour la route Janela - Porto Novo 55 117 55 117 55 117 0 0 0 55 117 55 117 55 117
42 Assistance technique à l'Ordonnateur National 286 517 286 517 286 517 0 0 0 286 517 286 517 286 517
43 Adduction d'eau et assainissement de Santo Antão 1 400 000 1 228 058 1 131 085 0 -52 0 1 400 000 1 228 006 1 131 085
44 Assistance technique à l'élaboration du Plan 110 000 110 000 63 315 -46 685 -46 685 0 63 315 63 315 63 315
45 Poursuite étude d'électrification de Maio 54 559 54 559 54 559 0 0 0 54 559 54 559 54 559
46 Étude 2ème phase distr. eau et assain. Praia 56 372 56 372 56 372 0 0 0 56 372 56 372 56 372
47 Étude sur les réformes économiques 3 087 3 087 3 087 0 0 0 3 087 3 087 3 087
48 Évaluation 1ère phase eau assain. de Praia 39 960 39 960 39 960 0 0 0 39 960 39 960 39 960
49 Électrification rurale de Maio 1 945 000 1 942 927 1 883 383 0 0 10 282 1 945 000 1 942 927 1 893 665
50 Expertise sectorielle  Plan 1997-2000 3 419 3 419 3 419 0 0 0 3 419 3 419 3 419
51 Étude macro-économique 11 439 11 439 11 439 0 0 0 11 439 11 439 11 439
52 Tarification des services d'eau et d'assainissement 49 367 49 367 49 367 0 0 0 49 367 49 367 49 367
53 Mission d'appui juridique au Maître d'Ouvrage 30 000 27 000 26 229 -3 771 -771 0 26 229 26 229 26 229
54 Expertise specialisé pour maître d'ouvrage 17 502 17 502 17 502 00 0 17 502 17 502 17 502
55 Elab. Plans & DAO construction centres de santé 26 000 26 000 20 569 -5 431 -5 431 0 20 569 20 569 20 569
56 Assistance Technique aux SON-FED  348 645 248 665 98 096 0 0 82 246 348 645 248 665 180 342
57 Prog. d'action nationale décennie 2001/2010 28 000 26 600 25 752 0 0 0 28 000 26 600 25 752
58 Appui adjustement structurel et Strqtegie de Coop. 13 000 11 908 11 908 0 0 0 13 000 11 908 11 908
TOTAL  PIN 24 263 708 23 673 063 22 870 880 -337 156 -299 217 92 528 23 926 551 23 373 846 22 963 408
en % du PIN  ( = 24,7 M€ ) 98,2% 95,8% 92,6% -1,4% -1,2% 0,4% 96,9% 94,6% 93,0%
Situation cumulée au 31/12/02
N° de projet 7ACPCV…         et intitulé
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ANNEXE 4.4 
 
SITUATION DES ENGAGEMENTS ET DECAISSEMENT PAR PROJETS / PROGRAMMES AU COURS DE L’ANNEE 2002 
 
HORS PIN 7
ème FED + COOPERATION REGIONALE
Engagements I Engagements II Décaissements  Engage. I Engage. II Décaiss.  Engagements I Engagements II Décaissements 
CV-01 Stabex/10/90/CV 7 053 7 053 7 053 0 0 0 7 053 7 053 7 053
CV-02 Stabex/11/90/CV 108 606 108 606 108 606 000 108 606 108 606 108 606
CV-04 Electra III - Concours quasi capital 4 705 763 4 705 763 4 705 763 000 4 705 763 4 705 763 4 705 763
CV-09 Alimentation en eau et assainissement de Praia 212 553 212 553 212 553 000 212 553 212 553 212 553
CV-011 Recherche en eaux souterraines 4 750 4 750 4 750 000 4 750 4 750 4 750
CV-016 BEI-Port de Mindelo - Concours quasi capital 5 000 000 5 000 000 5 000 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
CV-020 BEI-Fish packers of cape verde - Concours quasi capital 2 000 000 2 000 000 2 000 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
CV-021 Transfert stabex 1993 370 371 370 371 370 371 000 370 371 370 371 370 371
CV-028 Exp. Etude/nouvelle centrale thermique/dessalement 29 133 29 133 29 133 000 29 133 29 133 29 133
CV-032 Echo - Aide humanitaire  97 667 97 667 97 667 000 97 667 97 667 97 667
CV-034 Transfert stabex 1994 716 057 716 057 716 057 000 716 057 716 057 716 057
CV-039 Echo - Epidemie de cholera 86 469 86 469 86 469 000 86 469 86 469 86 469
subtotal 1 HORS PIN 7° FED 13 338 422 13 338 422 13 338 422 0 0 0 13 338 422 13 338 422 13 338 422
RPR-272 Centre Reg. Form. Adm. Publique-Gestion entreprise 4 300 000 4 277 117 3 113 329 -1 193 737 -1 170 854 -7 066 3 106 263 3 106 263 3 106 263
RPR-314 Particip. trad. 11e session pays membre du cilss 12 594 12 594 12 594 000 12 594 12 594 12 594
RPR-467 Seminaire/syst. De prod./Util.energ. Envir. Sahel  21 127 21 127 21 127 000 21 127 21 127 21 127
RPR-729 1ere edition festival intern. Filme Cabo Verde 150 000 147 426 147 426 -2 574 0 0 147 426 147 426 147 426
subtotal 2 COOPERATION REGIONALE 4 483 721 4 458 264 3 294 476 -1 196 311 -1 170 854 -7 066 3 287 410 3 287 410 3 287 410
TOTAL  HORS PIN + COOPERATION REGIONALE  17 822 144 17 796 687 16 632 899 -1 196 311 -1 170 854 -7 066 16 625 833 16 625 833 16 625 833
Situation cumulée au 31/12/02
N.B.: Les valeurs négatives proviennent des désengagements (clôtures)
n° de projet 7-ACP-CV  + intitulé
Situation cumulée au 31/12/01 Exécution 2002Rapport Annuel – Revue Annuelle    République du Cap-Vert/CE 
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ANNEXE 5.1 
 
MATRICE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE 
Logique d'Intervention
genre localité
Objectif Global
G 1.1 taux de mortalité infantile (‰) Oui Oui
G 1.2 Maladies diarrhée. Chez les + de 5 ans Oui Oui
G 1.3 Maladies diarrhée. Chez les - de 5 ans  (‰) Oui Oui
G 1.4 Taux de mortalité des - de 5 ans  (‰) Oui Oui
G 2.1 Temps moyen investie par jour à l'approvisionnement en eau potable par  Oui Oui
G 2.2 Temps moyen investie par jour à l'assainissement des eaux usées par habitant Oui Oui
G 3.1 Temps de fonctionnement moyen du système de distribution d'eau  Non Oui
G 3.2 Taux de perte sur le réseau de distribution d'eau Non Oui
G 4.1 Taux de la population vivant sans assainissement Oui Oui
G 4.2 Nb d'utilisateurs par raccordement d'EP Oui Oui
G 4.3 Nb d'utilisateurs par BF Oui Oui
G 4.4 Nb d'utilisateurs par raccordement d'égout Oui Oui
G 4.4 Nb d'utilisateurs par raccordement d'égout Oui Oui
G 5.1 Taux de chômage Oui Oui
Améliorer les conditions de
vie des populations,
notamment les conditions 
Indicateurs
Désignation et intitulé Intitulé N° Peut-être désagrégé par: Rapport Annuel – Revue Annuelle    République du Cap-Vert/CE 
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ANNEXE 5.2 
 
MATRICE DES INDICATEURS D’EFFICACITE 
Logique d'Intervention
genre localité
Objectifs Spécifiques
O 1.1.1 Consommation d'EP par jour et par habitant Oui Oui
O 1.1.2 Taux de couverture du réseau de distribution d'eau potable Non Oui
O 1.1.3 Taux de recouvrement effectif du réseau de distribution (c.à.d.: 
surface du réseau  sur surface des quartiers urbanisés)
Non Oui
O 1.1.4 Taux d'usage des raccordements d'EP Oui Oui
O 1.1.5 Prix du m3 d'eau au raccordement Non Oui
O 1.1.6 Rendement financier du réseau de distribution Non Oui
O 1.1.7 Consommation d'EP par jour et par raccordé Oui Oui
O 1.2.1 Niveau de débit des BF Non Oui
O 1.2.2 Rendement financier des BF Non Oui
O 1.2.3 Rapport prix du litre au BF et au réseau de distribution Non Oui
O 2.1.1 Superficie totale couverte par les égouts Non Oui
O 2.1.2 Taux de recouvrement du réseau des égouts Non Oui
O 2.1.3 Taux de recouvrement effectif du réseau des égouts (c.à.d.: 
surface du réseau d'égouts sur surface des quartiers 
urbanisés)
Non Oui
O 2.1.4 Taux d'usage des raccordements d'égouts Oui Oui
O 2.2.1 Volume d'eau traitée m3 Non Oui
O 2.2.2 Rapport eau consommée sur le réseau de distribution sur volume 
d'eau traitée (%)
Non Oui
O 2.2.3 Rapport volume total d'EP consommée  sur volume d'eau 
traitée (%)
Non Oui
O 2.3.1 Volume de déchets traités Non Oui
O 2.3.2 Prix du traitements des déchets solides (€/m3 et €/t) Non Oui
O 2.3.3 Rapport du volume des importations sur le volume des déchets 
solides traités
Non Non
O 3.1.1 Nb de nouveaux emploies dans le secteur crées (si possible 
contrats à durée indéterminé)
Oui Oui
O 3.1.2 Taux de chômage sur la population active Oui Oui
O 3.1.3 Taux de chômage sur la population de 15-29 ans Oui Oui
O 3.2.1 Volume d'eau consommée par les entreprises Non Oui
O 3.2.2 Volume d'eau traitée par les entreprises Non Oui
O 3.2.3 Taux de retraitement des eaux industrielles Non Oui
Obj. n°2 – Amélioration de
l’environnement et des
conditions sanitaires des
populations
Obj. n°3 – Amélioration de
l’environnement de base
propice au développement
économique et à 
Indicateurs
Désignation et intitulé Intitulé N° Peut-être désagrégé par: 
Obj. n°1 – Amélioration des
capacités 
d’approvisionnement en eau
potableRapport Annuel – Revue Annuelle    République du Cap-Vert/CE 
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ANNEXE 5.3 
 
MATRICE DES INDICATEURS D’EFFICIENCE 
Logique d'Intervention
genre localité
Résultats
R 1.1.1.1 Km de réseau d'EP construit Non Oui
R 1.1.1.2 Coût par Km de réseau d'EP Non Oui
R 1.1.2.1 Nombre de réservoirs construits Non Oui
R 1.1.2.2 Capacité totale de stockage d'EP Non Oui
R 1.1.2.3 Volume des nouveaux réservoirs Non Oui
R 1.1.2.4 Taux d'augmentation de la capacité de stockage Non Oui
R 1.1.2.5 Coût par m3 de capacité de stockage supplémentaire Non Oui
R 1.1.3.1 Nb d'hab. raccordés au réseau de distribution d'eau Non Oui
R 1.1.3.2 Nouveaux raccordements au réseau de distribution Non Oui
R 1.1.3.3 Prix du raccordement pour l'usagé Non Oui
R 1.1.3.4 Prix effectif du raccordement Non Oui
R 1.2.1.1 Nombre de bornes fontaines (BF) construites Non Oui
R 1.2.1.2 Coût par nouvelles BF Non Oui
R 1.2.1.3 Nombre de BF réhabilitées Non Oui
R 1.2.1.4 Coût par BF réhabilitée Non Oui
R2.1 Réseau d’égouts étendu  R 2.1.1.1 Km de réseau d'égouts existants Non Oui
R 2.1.1.2 Km de réseau d'égouts construits Non Oui
R 2.1.1.3 Taux d'accroissement de réseau d'égouts construits Non Oui
R 2.1.1.4 Coût par km de réseau d'égouts construit Non Oui
R 2.1.2.1 Capacité d'évacuation (m3) Non Oui
R 2.1.2.2 Coût par m3 d'évacuation construites Non Oui
R 2.1.3.1 Taux de raccordements aux égouts Non Oui
R 2.1.3.2 Taux de nouveaux raccordements Non Oui
R 2.1.3.3 Prix du raccordement pour l'usagéN o n O u i
R 2.1.3.4 Prix effectif du raccordement Non Oui
R 2.2.1.1 Nombre de centrales de traitements des eaux résiduelles construites Non Oui
R 2.2.1.2 Capacité de traitement des eaux usées (m3) Non Oui
R 2.2.1.3 Coût par centrale de traitement Non Oui
R 2.3.1.1 Superficie drainée (km²) Non Oui
R 2.3.1.2 Coût par km² drainé Non Oui
R 2.3.1.1 Nombre de décharges aménagées Non Oui
R 2.3.1.2 Coût par décharge aménagé Non Oui
R 2.3.1.3 Capacité de traitement des déchets (m3) Non Oui
R 2.3.1.4 Coût par volume de capacité de traitement (€/m3) Non Oui
R 2.3.2.1 Nb de camions bennes fournis Non Oui
R 2.3.2.2 Nb de camions bennes en activité Non Oui
R 2.3.2.3 Volume totale de transport des camions benne Non Oui
R 2.3.2.4 Nb de containers fournis Non Oui
R 2.3.2.5 Nb de containers en activité Non Oui
R 2.3.2.6 Volume totale de stockage provisoire (containers) Non Oui
R 3.1.1.1 Nb de nouvelles entreprises installées d'origine extérieure Non Oui
R 3.1.1.2 Nb de nouvelles entreprises crées d'origine capverdienne Non Oui
R 3.1.1.3 Taux d'accroissement du registre de commerce Non Oui
R 3.1.1.4 Nb de nouvelles entreprises dans le secteur de l'adduction d'eau Non Oui
R 3.1.1.5 Nb de nouvelles entreprises dans le secteur de l'assainissement Non Oui
R 3.1.1.6 Nb de nouvelles entreprises dans le domaine du traitement des déchets Non Oui
R 4.1.1.1 Nb de compagne d'IEC réalisées Non Oui
R 4.1.1.2 Coût par compagne d'IEC Non Oui
R 4.1.1.3 Coût par personne touchées Non Oui
R 4.1.1.4 Nb de personnes touchées par compagne d'IEC Oui Oui
R 4.2.1.1 Nb de compagne d'IEC réalisées Non Oui
R 4.2.1.2 Coût par compagne d'IEC Non Oui
R 4.2.1.3 Coût par personne touchées Non Oui
R2.4 Les déchets solides sont
récoltés et traités
R3.1 L’investissement privé est
en augmentation et est
géographiquement mieux réparti
R4.1 La population est
sensibilisée et éduquée à la 
R4.2 La population est
sensibilisée et éduquée à la
gestion des déchets solides
R1.1 Réseau de distribution
d’eau potable (EP) étendu
R1.2 Accès à l’eau potable
facilité pour les populations hors
réseau de distribution  
R2.2 Eaux usées traitées avant
leur rejet en mer
R2.3 Les eaux pluviales sont
canalisées
Indicateurs
Désignation et intitulé Intitulé N° Peut-être désagrégé par: Rapport Annuel – Revue Annuelle    République du Cap-Vert/CE 
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ANNEXE 5.4 
 
MATRICE DES INDICATEURS D’INTRANTS
Logique d'Intervention
genre localité
Activités
A 1.1.1 Investissement publique dans les travaux d'adduction d'eau Non Oui
A 1.1.2 Investissement du FED dans les travaux d'adduction d'eau Non Oui
A 1.2.1 Investissement publique dans les travaux d'assainissement Non Oui
A 1.2.2 Investissement du FED dans les travaux d'assainissement Non Oui
A 2.1.1 Investissement publique dans l'IEC (Information, Éducation et Communication)
dans le domaine de l'assainissement
Non Oui
A 2.1.2 Investissement du FED dans  l'IEC dans le domaine de l'assainissement Non Oui
A 2.2.1 Investissement publique dans  l'IEC  dans le domaine de la gestion de l'eau Non Oui
A 2.2.2 Investissement du FED dans  l'IEC dans le domaine de la gestion de l'eau Non Oui
A 3.1.1 Investissement du FED dans l'A.T. au Ministère des Infrastructures et Transports Non Non
A 3.2.1 Dépenses globales sectorielles étatiques Non Non
A 3.2.2 Dépenses sectorielles sur ressources communautaires au Cap Vert Non Non
Indicateurs
Désignation et intitulé Intitulé N° Peut-être désagrégé par: Rapport Annuel – Revue Annuelle    République du Cap-Vert/CE 
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ANNEXE 6.1 
 
MATRICES DES INDICATEURS DESAGREGES 
(Sur toute l’Archipel) 
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ANNEXE 6.2 
 
MATRICES DES INDICATEURS DESAGREGES 
(Sur toute les Zones Rurales) 
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ANNEXE 6.3 
 
MATRICES DES INDICATEURS DESAGREGES 
(Sur les Zones Urbaines) 
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ANNEXE 6.4 
 
MATRICES DES INDICATEURS DESAGREGES 
(Sur la Ville de Praia) 
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ANNEXE 6.5 
 
MATRICES DES INDICATEURS DESAGREGES 
(Sur la Ville de Mindelo) 
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ANNEXE 6.6 
 
MATRICES DES INDICATEURS DESAGREGES 
(Sur la Ville de Calheta) 
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ANNEXE 7. 
 
EVALUATION CHRONOLOGIQUE DES ENGAGEMENTS ET DEBOURSEMENTS FED TOUTE ORIGINE 
CONFONDUE 
 
Paiements
-1,0
1,0
3,0
5,0
7,0
9,0
11,0
13,0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002 Année
M€
8ème FED
7ème FED
6ème FED
5ème FED
Engagements Secondaires (Enga. Individuels)
-1,0
1,0
3,0
5,0
7,0
9,0
11,0
13,0
15,0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002 Année
M€
8ème FED
7ème FED
6ème FED
5ème FED
Engagements Primaires (Enga. Globaux)
-1,0
4,0
9,0
14,0
19,0
24,0
29,0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002 Année
M€
8ème FED
7ème FED
6ème FED
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EVOLUTION CHRONOLOGIQUE DES ENGAGEMENTS ET DEBOURSEMENTS FED TOUTE ORIGINE CONFONDUE ** 
 
A) Engagements Primaires (I.) (Engagements Globaux) 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Engagements Secondaires (II.) (Engagements Individuels) 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) Paiements 
FED <=.1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Total
5 19 819 732 79 625 124 630 66 200 20 090 187
6 10 846 741 10 641 540 1 959 171 2 002 977 1 526 217 120 691 348 852 -474 246 681 664 -22 771 -12 692 53 755 27 671 899
7 435 659 5 699 757 14 014 943 5 258 811 5 483 563 3 428 578 2 528 423 123 043 -237 024 275 718 -300 060 36 711 411
8 9 322 520 619 066 6 777 395 1 979 824 13 419 483 32 118 288
Total 30 666 473 10 721 165 2 519 460 7 768 934 15 541 160 5 379 502 5 832 415 2 954 332 12 532 607 719 338 6 527 679 2 309 297 13 119 423 116 591 785
FED <=.1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Total
5 19 338 073 421 566 142 037 188 461 20 090 137
6 4 924 497 7 017 462 5 728 849 2 550 405 4 429 348 1 223 921 694 845 184 302 332 609 422 742 51 494 47 073 47 648 27 655 195
7 115 659 4 127 069 3 404 513 4 854 979 8 261 716 9 975 675 2 743 234 1 658 120 583 940 484 281 108 101 36 317 287
8 9 061 028 283 776 1 337 589 2 096 388 5 190 286 17 969 067
Total 24 262 570 7 439 028 5 986 545 6 865 935 7 833 861 6 078 900 8 956 561 10 159 977 12 136 871 2 364 638 1 973 023 2 627 742 5 346 035 102 031 686
________________________________________________________________________________________________________________ 
**   Données  CRIS au 5 mai 2003 en  €; 
 Dotations  PIN  :  5
ème FED 16.248.346 €, 6
ème FED 24.500.000€ , 7
ème FED 24.700.000€ et 8
ème FED 33.000.000€ ;  
  
FED <=.1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Total
5 20 228 955 100 000 35 240 -273 993 20 090 202
6 27 500 000 150 000 7 969 -15 625 -1 138 054 4 500 -100 229 -5 127 106 602 -114 237 27 671 906
7 115 659 6 520 000 7 435 640 14 633 987 5 848 755 2 064 732 1 968 578 -611 948 -266 667 41 521 -148 116 -339 402 37 262 739
8 16 972 520 5 788 985 28 792 500 -655 980 8 472 842 59 370 867
Total 47 728 955 365 659 6 563 209 7 146 022 14 633 986 5 986 809 2 064 732 1 973 078 16 260 343 5 517 191 28 940 623 -918 333 8 133 440 144 395 714
________________________________________________________________________________________________________________________ 
** Données  CRIS au 5 mai 2003 en  €; 
 Dotations  PIN  :  5
ème FED 16.248.346 €, 6
ème FED 24.500.000€ , 7
ème FED 24.700.000€ et 8
ème FED 33.000.000€ ;  
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1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
-0,30
-0,20
-0,10
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
Année
Eng. I.
Eng. II.
Paie.
EVOLUTION CHRONOLOGIQUE DES ENGAGEMENTS ET DEBOURSEMENTS FED TOUTE ORIGINE CONFONDUE ** 
 
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
-2,00
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
Année
Paie.
Eng. II.
Eng. I.
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
-2,00
3,00
8,00
13,00
18,00
23,00
28,00
Année
Paie.
Eng. II.
Eng. I.
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
-0,50
1,50
3,50
5,50
7,50
9,50
11,50
Année
Eng. I.
Eng. II.
Paie.
M€  M€ 
M€  M€ 
5
ème FED  6
ème FED 
7
ème FED  8
ème FED 
________________________________________________________________________________________________________________ 
** Données  CRIS au 5 mai 2003 ; 
Dotations PIN : 5
ème FED 16.248.346 €, 6
ème FED 24.500.000€ , 7
ème FED 24.700.000€ et 8
ème FED 33.000.000€ ;  
Avant 1991 : Eng. I. 5
ème et  6
ème FED, 20.228.955€ et 27.500.00€ ; Eng. II. : 19.819.732€ e 10.846.741€ ; Paiements : 19.338.073€ et 4.924.497€ ; 
Total : Eng. I. : 144.395.714€ ; Eng. II. : 116.591.785€ et Paiements : 102.031.686€  Rapport Annuel – Revue Annuelle    République du Cap-Vert/CE 
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VITESSES D’ENGAGEMENTS ET DE DEBOURSEMENTS FED TOUTE ORIGINE CONFONDUE *** 
SUR LES 10 DERNIERES ANNEES 
 
 Vitesse de Beboursement
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M€/an
Var sur 4 ans Var sur 3 ans Var sur 2 ans
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1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003
M€/an
Var sur 4 ans Var sur 3 ans Var sur 2 ans
 Vitesse d'Engagement Primaires
-30
-20
-10
0
10
20
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003
M€/an
Var sur 4 ans Var sur 3 ans Var sur 2 ans
_________________________________________________________________________ 
*** 
Données CRIS au 5 mai 2003 ; 
Var sur 2 ans : différence d’une année à l’autre ; 
Var sur 3 ans : pente de la droite de régression linéaire obtenue sur les valeurs de trois années consécutives; 
Var sur 4 ans : pente de la droite de régression linéaire obtenue sur les valeurs de quatre années consécutives; 
Les courbes de vitesse pour les engagements globaux et individuels (primaires et secondaires) ne montrent pas de profil 
spécifique, néanmoins les courbe de vitesses de déboursements montrent un ralentissement important à la fin des années 
1990 suivi d’une reaccélération des déboursement à partir de 2000. Rapport Annuel – Revue Annuelle      République du Cap-Vert/CE 
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ANNEXE 8. 
 
EVALUATION CHRONOLOGIQUE DU RESTE A CLOTURER (RAC) ET DU RESTE A LIQUIDER (RAL) 
SUR LES  5 DERNIERES ANNEES 
 
 
Situation au 28/02/2003
FED Allocations Engagements* % All. - Engagements Crédits délégués/Contrats* % All. - Cred. Dél./Cont. Paiements %
6 PIN 24 500 000 24 385 762 99,53% 114 238 24 385 762 99,53% 114 238 24 369 129 99,47%
7 PIN + FAS 24 700 000 23 924 303 96,86% 775 697 23 372 999 94,63% 1 327 001 22 978 981 93,03%
8 PIN + FAS 51 622 445 50 117 844 97,09% 1 504 600 27 947 093 54,14% 23 675 351 17 309 060 33,53%
9 Env. A 32 000 000 0 0,00% 32 000 000 0 0,00% 32 000 000 0 0,00%
Total  132 822 445 98 427 910 74,10% 34 394 535 75 705 854 57,00% 57 116 591 64 657 170 48,68%
Env. B 7 100 000 0 0,00% 7 100 000 0 0,00% 7 100 000 0 0,00%
Montants Annuels Engagements* Crédits délégués/Contrats* Paiements
1998 16 262 674 39 100 000 12 414 195 39 100 000 12 038 184 39 100 000
1999 5 569 157 0 727 921 0 2 302 321 0
2000 28 949 714 0,00% 6 531 889 0,00% 1 973 035 0,00%
2001 -928 335 2 309 299 2 627 752
2002 -449 565 9 536 418 5 346 041
Moyenne sur 5 ans 9 880 729 6 303 944 4 857 466
Nombre d'années pour achever les engagements 3,48 années
((Allocations en cours - engagements en cours)/moyenne sur 5 années des engagements Allocations 9ème FED  Engagem ents %  Créd. Dél./Cont. %
Nombre d'années pour achever les crédits délégués 9,06 années Env. A 32 000 000 0,00% 0,00%
((Allocations en cours - fonds attribués en cours)/moyenne sur 5 années des fonds attribués)
Env. B 7 100 000 0,00% 0,00%
Nombre d'années pour achever les paiements 14,03 années
((Allocations en cours - paiements en cours)/moyenne sur 5 années des paiements) Total 39 100 000 0,00% 0,00%
LIGNES BUDGETAIRES COMMUNAUTAIRES (1998 - 2002)
Engagements* Crédits délégués/Contrats* % Paiements %
PVD(1) B76000 2 849 304 2 849 304 100,00% 1 485 226 52,13%
ENV(2) B76200 724 085 724 085 100,00% 354 000 48,89%
3 573 389 3 573 389 100,00% 1 839 226 51,47%
100,00%
51,47%
*Engagements = Engagements primaires; Crédits délégués/Contrats = Engagements secondaires
(1) Participation communautaire à des actions en faveur de pays en développement exécutées par des organisations non gouvernementales; (2) Environnement dans les pays en développement.    
FED PIN
Taux d'engagements secondaires (crédits délégués)
Taux de paiementsRapport Annuel – Revue Annuelle      République du Cap-Vert/CE 
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EVALUATION CHRONOLOGIQUE DU RESTE A CLOTURER  (RAC) ET DU RESTE A LIQUIDER (RAL) 
SUR LES  10 DERNIERES ANNEES 
 
Situation au 28/02/2003
FED Al l ocati ons Engagements* % Al l . - Engagements Crédits délégués/Contrats* % All. - Cred. Dél./Cont. Pai ements %
6 PIN 24 500 000 24 385 762 99,53% 114 238 24 385 762 99,53% 114 238 24 369 129 99,47%
7 PIN + FAS 24 700 000 23 924 303 96,86% 775 697 23 372 999 94,63% 1 327 001 22 978 981 93,03%
8 PIN + FAS 51 622 445 50 117 844 97,09% 1 504 600 27 947 093 54,14% 23 675 351 17 309 060 33,53%
9 Env. A 32 000 000 0 0,00% 32 000 000 0 0,00% 32 000 000 0 0,00%
Total  132 822 445 98 427 910 74,10% 34 394 535 75 705 854 57,00% 57 116 591 64 657 170 48,68%
Env. B 7 100 000 0 0,00% 7 100 000 0 0,00% 7 100 000 0 0,00%
Montants Annuels Engagements* Crédits délégués/Contrats* Pai ements
1993 7 151 244 2 179 251 2 600 110
1994 7 278 140 8 541 160 5 056 730
1995 4 881 508 4 175 107 3 988 082
1996 2 084 424 6 087 391 7 042 328
1997 2 008 949 2 496 822 7 044 485
1998 16 262 674 39 100 000 12 414 195 39 100 000 12 038 184 39 100 000
1999 5 569 157 0 727 921 0 2 302 321 0
2000 28 949 714 0,00% 6 531 889 0,00% 1 973 035 0,00%
2001 -928 335 2 309 299 2 627 752
2002 -449 565 9 536 418 5 346 041
Moyenne sur 10 ans 7 280 791 5 499 945 5 001 907
Nombre d'années pour achever les engagements 4,72 années
((Allocations en cours - engagements en cours)/moyenne sur 10 années des engagements Allocations 9ème FED  Engagem ents %  C réd. D él./C ont. %
Nombre d'années pour achever les crédits délégués 10,38 années Env. A 32 000 000 0,00% 0,00%
((Allocations en cours - fonds attribués en cours)/moyenne sur 10 années des fonds attribués)
Env. B 7 100 000 0,00% 0,00%
Nombre d'années pour achever les paiements 13,63 années
((Allocations en cours - paiements en cours)/moyenne sur 10 années des paiements) Total 39 100 000 0,00% 0,00%
LIGNES BUDGETAIRES COMMUNAUTAIRES (1998 - 2002)
Engagements* Crédits délégués/Contrats* % Pai ements %
PVD(1) B76000 2 849 304 2 849 304 100,00% 1 485 226 52,13%
ENV(2) B76200 724 085 724 085 100,00% 354 000 48,89%
3 573 389 3 573 389 100,00% 1 839 226 51,47%
100,00%
51,47%
*Engagements = Engagements primaires; Crédits délégués/Contrats = Engagements secondaires
FED PIN
Taux d'engagements secondaires (crédits délégués)
Taux de paiements
(1) Participation communautaire à des actions en faveur de pays en développement exécutées par des organisations non gouvernementales; (2) Environnement dans les pays en développement.    Rapport Annuel – Revue Annuelle    République du Cap-Vert/CE 
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ANNEXE 9. 
 
COMPOSITION DES AGREGATS FAMILIAUX AU CAP VERT
5 
 
Distribution  Pauvres  Dont très pauvres « Riches »  Chômeurs 
Au Cap-Vert %  29.14 16.88 9.69 22.4
En Zone Urbaine  21.44 11.90 14.36 20.89
En Zone Rurale  40.81 24.43 2.63 24.70
Avec Chef homme  24.54 14.25 12.6 12.00
Avec Chef femme  37.29 21.54 4.55 48.53
Chef travaillant  24.22 14.14 12.7 11.97
Chef chômeur  45.73 26.47 1.75 72.57
Chef inactif  33.97 19.56 5.45 30.92
Sans membres employés  41.17 26.01 5.44 
Dépenses moyennes
mensuelles nationales (CVE)  51046.92 
         
Nobre d’individus par agrégats  5.82 5.87 2.74 
Population  2002  160000 92000  1300  
 
                                                           
5 Source : INE, Rapport préliminaire sur l’enquête des dépenses des ménages. Rapport Annuel – Revue Annuelle    République du Cap-Vert/CE 
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ANNEXE 10. 
 
DONNEES SUR LE BILAN ALIMENTAIRE PREVISIONNEL 2003 
Consommat
ion 
annuelle
Stock de 
sécurité
Total 
nécessités
Stocks au 
31-12-2002
Production 
Nationale
Aides ali. 
totales 
prévues
Impor. 
Com. 
prévues
Total 
disponibilités 
prévues
a b c=(a+b) d e f g h=(d+e+f+g) j=(h-c)
Maïs 48 857,00 12 214,00 61 071,00 9 665,00 4 307,00 31 680,00 d.n.d. 45 652,00 -15 419,00
Riz 28 305,00 7 076,00 35 381,00 4 782,00 0,00 7 980,00 10 000,00 22 762,00 -12 619,00
Blé 21 791,00 5 448,00 27 239,00 4 171,00 0,00 7 500,00 d.n.d. 11 671,00 -15 568,00
Total  98 953,00 24 738,00 123 691,00 18 618,00 4 307,00 47 160,00 10 000,00 80 085,00 -43 606,00
Haricots 9 634,00 2 409,00 12 043,00 0,00 d.n.d. 841,00 d.n.d. 841,00 -11 202,00
Huile 2 936,00 734,00 3 670,00 0,00 0,00 303,00 d.n.d. 303,00 -3 367,00
Lait en poudre 3 211,00 803,00 4 014,00 0,00 0,00 0,00 d.n.d. 0,00 -4 014,00
Autres* 846,00 846,00 846,00
Nécessités de consommation Disponibilités Produit Déficit
Tableau du Bilan Alimentaire Prévisionnel 2003 en tonnes métriques (sources Commission Nationale pour la Sécurité 
Alimentaire du Cap-Vert et PAM) 
a)  Les nécessités de consommation sont estimées sur base de la moyenne de consommation par habitant des 5 dernières années 
(215kg/hab/an) et de la projection de la population du Cap-Vert en utilisant le recensement 2000 (en moyenne 458.758 habitants 
pour 2003) 
b)  Stock de sécurité alimentaire (3mois) 
e)  la production de maïs disponible pour la consommation est équivalente à 85% de la production totale, les 15% restant étant 
réservés pour la semence y compris les pertes. La production de maïs ayant été estimée à 5.067 tonnes dans le rapport spécial 
d’évaluation des récoltes et approvisionnements alimentaires au Cap-Vert du PAM et de la FAO
Tableau de la Situation des Importations commerciales et des Aides Alimentaires pour 2003 en tonnes métriques (source PAM) 
Autriche :    Contribution de 800.000€ pour un achat de 5.000 tonnes des maïs prévu en novembre 2003 
Allemagne :  Données non disponibles 
Belgique :   Données non disponibles 
Chine  :  Contribution de 5 millions de yuan renminbi pour un achat de 2.110 tonnes de riz dans le cadre de l’aide 
d’urgence, arrivée prévue en avril 2003 
Espagne :  300.506€ pour un achat de riz (1.029 tonnes) 
France :  750.000€ (250.000€ en 2002 et 500.000€ en 2003) pour l’achat de maïs (4.500 tonnes) arrivées prévues en mars 
2003 
Italie :  Prévisions du gouvernement du Cap-Vert 2.700 tonnes 
Japon :  4.251 tonnes de riz, arrivée prévue en juin 2003 
Luxembourg :  3.000 tonnes de blé de l’aide 2002 
PAM :  169 tonnes de farine de maïs, arrivée prévue en avril 2003 
Pays-bas :  Données non disponibles 
USA :  12.385 tonnes de maïs 
Maïs Riz Blé Maïs Riz Blé Maïs Riz Blé
Autriche 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Allemagne
Belgique
Chine 2 110,00 2 110,00 2 110,00
Espagne 1 028,16 1 028,16 1 028,16
France 4 500,00 4 500,00 4 500,00
Italie 2 700,00 2 700,00 2 700,00
Japon 4 251,00 4 251,00 4 251,00
Luxembourg 2 982,15 4 500,00 7 482,15 7 482,15
PAM 724,00 724,00 724,00
Pays-Bas
USA 6 379,40 6 000,00 12 379,40 12 379,40
Total Aide 6 379,40 1 028,16 2 982,15 16 224,00 9 061,00 4 500,00 22 603,40 10 089,16 7 482,15 40 174,71
Imp. Com. 3 936,82 6 063,18 10 000,00 10 000,00
Total 6 379,40 4 964,98 2 982,15 16 224,00 15 124,18 4 500,00 22 603,40 20 089,16 7 482,15 50 174,71
Situation des Importations des Céréales pour l'année 2003 au 31 Mars 2003 Donateurs
Total Céréales 
(sans haricots) Arrivée Prévue
Aide Total (arrivée et prévue)